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ПРОГРАММА ОБЩЕЙ СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
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НЕСУЩЕСТВЕННАЯ ПОПРАВКА № 33 
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Дополнения к документу: План действий штата Нью-Йорк с учетом поправок 8-32 

В разделы: «Предлагаемое выделение средств», «Программы восстановления жилого фонда 

"NY Rising"», «Программы Rebuild by Design»      

 

Резюме:  

Поправка к Плану действий 33 (АРА 33) затрагивает следующие пункты: 

A. Предлагаемое выделение средств: Таблица и указанные выделенные суммы обновлены с 

учетом перераспределения средств между программами. 

B. Жизнь с заливом: Штат предоставляет обновленную информацию о проекте Rebuild By 

Design «Жизнь с заливом», чтобы отразить изменения в бюджете, объеме работ и графиках 

различных приоритетных областей по мере того, как для них осуществляются этапы 

получения разрешений и строительства; сюда же относится добавление компонента 

«Восстановление залива Хемпстед» в приоритетную область «Очистная станция (WPCP) в 

Лонг-Бич». Штат подготовил обновленный анализ выгод и затрат (BCA) проекта «Жизнь с 

заливом», чтобы отразить обновленные объем работ, выгоды, затраты, подпроекты и другие 

сведения о проекте, включенные в данную Поправку к плану действий. Обновленный анализ 

BCA опубликован по адресу https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/cr 

p/community/documents/LWTB2023BCANarrative.pdf 

C. Возмещение затрат на снос. Обновления в связи с включением затрат на снос в качестве 

разрешенных расходов в рамках истребования средств с заявителей в Программе 

восстановления для владельцев жилья «NY Rising» и Программа восстановления арендных 

зданий «NY Rising».   

 

Изменения выделены красным цветом.  
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A. Предлагаемое выделение средств 

 
Описание изменений. Все изменения, связанные с предлагаемым выделением средств в APA 33, 

касаются таблиц, приведенных на стр. 7 и стр. 57 Плана действий штата. Суммы выделенных 

средств и общий объем неудовлетворенных потребностей, затронутые этим предлагаемым 

перераспределением, также будут скорректированы во всех случаях, когда они упоминаются в 

Плане действий.  

Как описано в Плане действий штата (раздел «Скорректированная оценка последствий и 

неудовлетворенных потребностей», стр. 11), остаются неудовлетворенные потребности во всех 

категориях восстановления «Жилье». По мере того как заявители реализуют различные этапы 

программы восстановления жилья, штат оценивает потребность на основе актуальной имеющейся 

информации, чтобы обеспечить достаточность ассигнований для предоставления субсидий 

правомочным заявителям. Предлагаемое в APA 33 выделение средств сделано с учетом анализа 

неудовлетворенных потребностей, уже включенного в План действий штата, и потребности 

соответствующих заявителей в рамках программ восстановления жилья.  

Штат выявил дополнительную потребность в компоненте «Субсидирование общественного жилья» 

Программы восстановления жилья «NY Rising» в связи с повышением стоимости ранее 

запланированного объема работ. Чтобы обеспечить выполнение штатом заявленной цели по 

удовлетворению неудовлетворенных потребностей жилищных управлений (PHA) в ремонте, 

реконструкции и повышению устойчивости жилья, штат перераспределяет средства из компонента 

«Многоквартирное/доступное жилье» Программы восстановления арендных зданий «NY Rising». 

Оставшихся средств Программы для многоквартирного/доступного жилья хватит на выделение 

субсидий соответствующим заявителям, но штат будет продолжать оценивать эту потребность по 

мере прохождения заявителями разных этапов программы. 

Кроме того, штат обновил выделение средств на административные расходы, чтобы они 

соответствовали 5% от дохода от программы, которые выделяются для этой категории. Средства 

перераспределяются из Программы для местных органов власти, Программы ключевой 

инфраструктуры и Программы восстановления населенных пунктов в тех случаях, когда расходы 

по проекту оказались ниже, чем ранее предполагалось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

B. Проект «Жизнь с заливом» 

 
Описание изменений. Штат предоставляет обновленную информацию о проекте Rebuild By Design 

«Жизнь с заливом», чтобы отразить изменения в бюджете, объеме работ и графиках различных 

приоритетных областей по мере того, как для них осуществляются этапы получения разрешений и 

строительства. Штат также подготовил обновленный анализ выгод и затрат (BCA) проекта «Жизнь 

с заливом», чтобы отразить обновленные объем работ, выгоды, затраты, подпроекты и другие 

сведения о проекте, включенные в данную Поправку к плану действий. Обновленный анализ выгод 

и затрат опубликован по адресу https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/cr 

p/community/documents/LWTB2023BCANarrative.pdf 

Посредством этой Поправки к плану действий штат инвестирует средства проекта «Жизнь с 

заливом» в компонент «Восстановление залива Хемпстед» приоритетной области «Очистная 

станция (WPCP) в Лонг-Бич». Для объема работ по проекту LWTB для устойчивой насосной 

станции и напорной магистрали очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич и связанных проектов вывода 

из эксплуатации и проектов смягчения последствий для насосной станции, которые не входят в 

объем работ по проекту LWTB, было выделено $78,5 млн согласно разделу 406 по программе 

Государственной помощи (PA) FEMA для снижения опасности, и ожидается, что в субсидию будут 

добавлены дополнительные средства, чтобы покрыть большую часть из выявленных расходов по 

проекту в объеме $169,2 млн для этой группы проектов. В связи с требованиями CDBG-DR 

относительно дублирования пособий и очередности предоставления помощи средства FEMA, 

выделенные для этих проектов, заменят средства проекта «Жизнь с заливом», забюджетированные 

для приоритетной области «Очистная станция (WPCP) в Лонг-Бич». Поэтому в этой APA 

уменьшено ранее одобренное выделение средств для проекта LWTB в размере $24 млн для объема 

работ для насосной станции и напорной магистрали очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич до $16,5 

млн для соответствующих расходов для этого объема работ, включая нефедеральную долю 

финансирования и дополнительные необходимые и разумные расходы, не покрываемые двойными 

источниками финансирования.  

Штат направит оставшиеся $7,5 млн, забюджетированные для этой приоритетной области и Плане 

действий штата, на реализацию компонента «Восстановление залива Хемпстед» приоритетной 

области «Очистная станция (WPCP) в Лонг-Бич». В рамках этого компонента в одобренный объем 

работ для этой приоритетной области будет включено восстановление частей Black Banks и Pearsalls 

Hassocks, расположенных в заливе Хемпстед вдоль трассы новой напорной магистрали очистной 

станции (WPCP) в Лонг-Бич, которая будет сооружена в рамках одобренного проекта LWTB. Этот 

компонент предусматривает восстановление природной инфраструктуры этих болотистых островов 

путем засыпки москитных канав и создания естественных приливно-отливных каналов на Black 

Banks Hassock и удаления заброшенных шламовых баков и стыковочных устройств, стабилизации 

береговой линии острова и восстановления низинных болотистых и береговых сред обитания на 

Pearsalls Hassock. Этот компонент также дополнит вклад приоритетной области «Очистная станция 

(WPCP) в Лонг-Бич» в задачу проекта LWTB по сохранению качества жизни в населенных пунктах 

во время стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и приливного затопления путем 

восстановления приливной гидрологии и прибрежной среды обитания, которые играют роль в 

смягчении воздействия штормовых нагонов на окружающие населенные пункты, в том числе 

приливных участков реки Милл (Mill River). Этот компонент также позволит выполнить задачу 

проекта LWTB по включению в проекты улучшений окружающей среды и качества воды путем 

удаления и исправления заброшенных объектов промышленной инфраструктуры в заливе 
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Хемпстед. В долгосрочной перспективе в сочетании с другими ожидаемыми улучшениями качества 

воды, связанными с приоритетной областью «Очистная станция (WPCP) в Лонг-Бич», этот 

компонент должен облегчить естественное возобновление маршей путем стабилизации береговой 

линии болотных островов и восстановления природных сред обитания, которые, в свою очередь, 

способствуют снижению опасностей путем гашения волн для населенных пунктов вдоль залива 

Хемпстед, в том числе в бассейне реки Милл. 

К стр. 50 Плана действий штата Нью-Йорк: 

Неудовлетворенные потребности проектов Rebuild By Design 

Как отмечалось в Извещении Федерального реестра от 16 октября 2014 года, HUD выделило часть 

средств для каждого финансируемого проекта RBD — «Живые волнорезы: пилотный проект в 

Тоттенвилле» и «Жизнь с заливом: медленные потоки». Уведомление требует от получателей 

субсидий определить любой потенциальный дефицит финансирования RBD, предоставить 

стратегию и описание средств, которые предположительно будут обеспечиваться путем 

распределения средств CDBG-DR для выполнения проекта RBD, а также каких-либо 

дополнительных фондов CDBG-DR, которые получатель субсидии намерен направить на проект 

RBD. На основании расчетных бюджетов, предусмотренных в планах RBD, штат определил 

совокупный дефицит предварительного финансировании в размере $13,1 млн для проекта «Живые 

волнорезы» на Статен-Айленде. Штат использует двусторонний подход, чтобы рассмотреть и 

покрыть этот дефицит.   

Сначала штат проанализировал бюджеты, представленные группами RBD, и рассчитал 

дополнительные планы и материалы программы, необходимые для полной реализации проекта и 

удовлетворения требований HUD. Планирование и определение объема проекта с учетом 

экологической экспертизы помогли определить потребности проекта. 

Когда была четко определена смета проекта, штат начал реализацию стратегии, изложенной в 

данном Плане действий, чтобы привлечь средства для покрытия оставшегося дефицита бюджета. В 

процессе привлечения средств штат при необходимости производил переоценку проекта, чтобы 

определить области, в которых финансирование обеспечено и в которых сохраняется дефицит 

финансирования. Штат работает совместно с заинтересованными сторонами и федеральными 

партнерами, чтобы применяемые стратегии привели к успешной реализации проекта.  

После завершения этапа проектирования и процесса оптимизации затрат общий бюджет проекта 

«Живые волнорезы» после принятия APA 32 составил $114 млн, что соответствует дефициту 

финансирования в $16 881 157. Этот дефицит финансирования будет покрыт путем 

дополнительного финансирования со стороны штата, что доведет до уровня $0 неудовлетворенные 

потребности проекта.  

ШтатКак изложено в APA 26, штат выявил в проекте «Жизнь с заливом» неудовлетворенную 

потребность в размере около $22 млн, связанную с приоритетной областью «Очистной завод 

(WPCP) в Лонг-Бич». Предлагаемый субполучатель планирует покрыть оставшуюся 

неудовлетворенную потребность, путем добавления дополнительных допустимых проектных 

затрат в одобренную субсидию на смягчение последствий FEMA PA согласно разделу 406 для 

группы проектов «Очистной завод (WPCP) в Лонг-Бич».подав заявку на дополнительные субсидии 

штата и субсидию на смягчение последствий FEMA PA согласно разделу 406. Округ 

НассауПредлагаемый субполучатель обязался покрыть весь дефицит, если дополнительные 



средства не будут полученыесли субсидии не будут выделены.  

Когда завершится этап проектирования данного проекта, штат проконтролирует его бюджет для 

повторной оценки неудовлетворенных потребностей. Штат будет использовать процесс 

привлечения средств, описанный в данном Плане действий, для всех неудовлетворенных 

потребностей, которые будут выявлены в дальнейшем. 

В результате штат включает дефицит в размере $53,821,5 млн в свою более широкую оценку 

остающихся потребностей в инфраструктуре (Табл. 28).  

 

 

Таблица 28. Неудовлетворенные потребности для проектов RBD штата  

Проект RBD 
Общая стоимость 

проекта 
Средства, выделенные 

16 октября 2014 г. 
Неудовлетворенная 

потребность 

«Жизнь с заливом» $244,8189,2 $125,0 $53,821,5 

«Живые волнорезы» $114 $60,0 $0 

Итого $358,8303,2 $185,0 $53,821,5 
Источник: данные программы 

 

К стр. 102 Плана действий штата Нью-Йорк: 

 

Проекты Rebuild by Design  
После того как ураган «Сэнди» привел к широкомасштабным разрушениям в северо-восточной 

части США, президент Барак Обама создал Рабочую группу по восстановлению после урагана 

«Сэнди» (далее «Рабочая группа») с целью пересмотреть подход к восстановлению и 

реконструкции, используя региональное сотрудничество и учитывая растущую угрозу изменения 

климата. Рабочая группа установила партнерские отношения с HUD для учреждения конкурса 

Rebuild by Design (RBD), на который хотели привлечь самых талантливых конструкторов и 

инженеров, чтобы использовать их экспертные знания и опыт в целях смягчения последствий 

наводнений и устойчивости к стихийным бедствиям в прибрежных регионах, пострадавших от 

урагана «Сэнди». 2 июня 2014 года были объявлены шесть финалистов конкурса RBD. Два из 

шести проектов получили награды и должны быть реализованы в штате Нью-Йорке. 

Таблица 36. Предложения, по которым штат Нью-Йорк выделяет субсидии 

Проект Местоположение 
Общая стоимость 

проекта 

Выделение 
средств 

CDBG-DR 

Живые волнорезы: пилотный 
проект в Тоттенвилле  

Округ Ричмонд $114 000 000* $97 118 843 

Жизнь с заливом: медленные 
потоки  

Округ Нассау $244 750 000189 226 000** $125 000 000 

* На основании сметы оптимизации затрат после готовности проектной документации на 100%. ** Готовность 

проектной документации для каждого компонента проекта «Жизнь с заливом» достигла уровня 

готовностиварьируется от предварительного проекта до готовности на 100% (окончательной). 

Цели плана внедрения RBD в штате Нью-Йорк — сделать населенные пункты в округе Ричмонд 

(Статен-Айленд) и округе Нассау (Лонг Айленд) более физически, экономически и социально 

устойчивыми к разрушительным стихийным бедствиям. Оба предлагаемых проекта представляют 

собой инновационные, гибкие и масштабируемые интервенции, которые могут затем применяться 



в других частях штата, государства и по всему миру. Каждый проект должен пройти тщательную 

экологическую экспертизу и процесс получения разрешений, среди прочего включающий оценку 

потенциальных альтернативных конструкций и/или проектов.  

Для таких крупномасштабных проектов, как RBD, должны быть разработаны планы мониторинга, 

скоординированные с федеральными и штатными регулирующими органами, а также во время 

проектирования должна выполняться программа тщательного сбора и проверки данных. Стратегия 

планирования мониторинга для проекта «Живые волнорезы: пилотный проект в Тоттенвилле» и 

«Жизнь с заливом: медленный потоки» описана далее в разделе проекта. 

 

К стр. 115 Плана действий штата Нью-Йорк: 

 

Жизнь с заливом: медленные потоки  

Национальная цель: Срочная потребность 

Правомочное действие: Проекты Rebuild by Design 105 (a) все положения 42 U.S.C. 5305(a) 

Выделение средств CDBG-DR: $125,000,000  

Описание проекта. Проект Rebuild by Design (RBD) «Жизнь с заливом» (LWTB) в округе Нассау 

(Лонг Айленд), на который выделено $244,75189 млн, предназначен для повышения устойчивости 

населенных пунктов, расположенных вдоль реки Mill River и в окрестностях Бэк-Бэй на Южном 

побережье (South Shore Back Bay).  

 

К стр. 120-121 Плана действий штата Нью-Йорк: 
 

Восемь приоритетных областей проекта «LWTB»: 

 

o Приоритетная область «Улучшение парка Hempstead Lake State Park (HLSP)». Проект 

LWTB должен обеспечивать регулировку накопления ливневых вод путем реконструкции и 

улучшения имеющейся 100-летней плотины, которая находится в HLSP. Эта плотина (с 

зданием управления шлюзами) должна смягчать наводнения, сокращая и задерживая 

пиковые паводки для расположенных вниз по течению населенных пунктов при 

экстремальных погодных условиях. Данный проект будет иметь ряд существенных 

побочных преимуществ: он снизит риски, которым подвергнутся расположенные вниз по 

течению населенные пункты в случае разрушения плотины, а также позволит восстановить 

эту историческую конструкцию. Прочие улучшения в HLSP, включая восстановление 

заболоченных участков и ремонт плотины в районе Северных прудов (Northern Ponds), 

будут способствовать дальнейшему ослаблению паводков, улучшению качества воды в 

бассейне реки за счет удаления загрязняющих веществ из городских стоков и появлению 

новых мест для пассивного отдыха. Кроме того, предусмотрены следующие улучшения 

HLSP: новый объект, который будет использоваться для образовательных программ и в 

качестве координационного центра при чрезвычайных ситуациях, улучшение доступа к 

береговой линии в разных местах и дальнейшее улучшение возможностей отдыха в этом 

важнейшем парке штата. 

http://www.rebuildbydesign.org/project/interboro-team-final-proposal/


o Приоритетная область «Улучшение водослива пруда Smith Pond». Проект LWTB 

должен улучшить качество воды и места отдыха, восстановить экологическую систему для 

развития местных водных видов и расширить гидравлическую буферную емкость пруда. 

Согласно поправке APA 26, планируемые подпроекты предполагают удаление инвазивных 

видов растений и их замену местными растениями на берегах пруда, улучшение 

существующих троп и смотровых площадок, соединение с зеленым коридором реки Mill 

River, добавление рыбопропускного сооружения, добавление водозащитных дамб на 

восточном и западном берегах пруда и улучшения существующей плотины с водосливом, а 

также улучшения управления ливневыми водами на прилегающей стоянке.   

o Приоритетная область «Модернизация ливневых стоков». В рамках стратегического 

подхода Штат намерен насаждать зеленую инфраструктуру, в том числе, помимо прочего, 

сухие колодцы, биологические системы очистки с использованием болотных растений, 

водопроницаемые покрытия и ряд мер по биологической очистке сточных вод на всей 

территории проекта. Согласно документам проекта (на момент публикации поправки APA 

3326), улучшения вдоль бульваров East и West Boulevards позволят снизить последствия 

затопления ливневыми и приливными водами благодаря установке запорных клапанов, 

биосвейлов, замене устаревших ливневых дренажных систем, новому контуру дорожного 

покрытия, установке новых бордюров и водостоков и проницаемого мощения, а в других 

приоритетных областях будут реализованы передовые практики управления ливневыми 

водами (биосвейлы, системы поверхностной фильтрации и т. п.) для удержания, обработки 

и задержки ливневых вод до их попадания в реку Mill River. 

o Приоритетная область «Укрепление школы East Rockaway High School». В рамках 

проекта «LWTB» завершена установка подпорной стены для уменьшения эрозии, защиты от 

штормовых волн и облегчения подъема уровня спортивного поля для улучшения 

управления ливневыми стоками. На парковках была улучшена дренажная система для 

улучшения управления ливневыми стоками и повышения качества воды. Проект также 

предусматривал установку биосвейла и системы фильтрации воды AquaSwirl для улучшения 

удержания ливневых вод и повышения качества воды перед сбросом в реку Милл, установку 

устройств предотвращения обратного потока и генератора для обеспечения питания школы, 

когда школа используется в качестве приюта во время стихийных бедствий.   

o  

o Приоритетная область «Парк Lister Park». Согласно состоянию проекта на момент 

публикации поправки APA 3326, в рамках проекта «LWTB» будет реализован ряд мер по 

повышению устойчивости, повышения качества воды и улучшения дренажной системы на 

территории вдоль реки Mill River, на которой находятся складская площадка Департамента 

общественных работ (Department of Public Works) деревни Rockville Centre и несколько 

общественных парков (Bligh Field, Centennial Field, Lister Park и Tighe Field). Улучшения 

включают живую береговую линию для уменьшения эрозии и для фильтрации 

поверхностного стока городских и ливневых вод, попадающих в реку Mill River, 

биофильтрующие бассейны, проницаемое мощение парковки и улучшение дренажной 

системы для улучшения регулирования и обработки ливневых вод, улучшения защиты от 

наводнений для защиты прилегающих жилых районов, соединения с зеленым коридором и 

улучшение смотровых площадок для обеспечения доступа жителям к реке Mill River.    

o Приоритетная область «Сеть зеленых коридоров». В рамках проекта «LWTB» будут 

созданы зеленые коридоры, соединяющие населенные пункты с участками территории 

проекта и приоритетными зонами вдоль реки Mill River, в том числе севернее парка HLSP, 

через парк HLSP, южнее пруда Smith Pond и парка Lister Park, а также соединяющие зеленый 

коридор дальше к югу с парком Nassau County Bay Park. 

o Приоритетная область «Укрупнение очистной станции в Лонг-Бич». Проект «LWTB» 

предусматривает преобразование существующей очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич в 

насосную станцию повышенной устойчивости, которая будет направлять неочищенные 
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стоки в недавно модернизированный водоочистной завод Южного берега (South Shore Water 

Reclamation Facility). очистной завод в Парк-Бей. Приливные воды, созданные ураганом 

«Сэнди», затопили очистную станцию в Лонг-Бич, вызвав остановку очистки стоков, в 

результате чего неочищенные стоки были сброшены в залив South Bay. Ущерб, вызванный 

ураганом «Сэнди», привел к возникновению эксплуатационных проблем, отразившихся на 

качестве очистки стоков, которое обеспечивает очистная станция (WPCP), что привело к 

продолжающемуся сбросу недостаточно очищенных стоков с высоким содержанием азота, 

которые отрицательно влияют на приливно-отливные марши и качество воды во всем заливе 

South Bay и на населенные пункты в бассейне реки Mill River (в частности, Bay Park, 

Oceanside и East Rockaway), затрагиваемые приливами и штормовыми нагонами с залива. 

Компонент «Восстановление залива Хемпстед» этой приоритетной области 

предусматривает восстановление природной инфраструктуры двух болотных островов 

путем удаления заброшенной промышленной инфраструктуры, восстановления природных 

сред обитания, устранения канав и создания естественных приливно-отливных каналов. 

Осуществление проекта позволит сохранить качество жизни во время все более частых 

штормов и повысить устойчивость населенных пунктов в условиях повышения уровня моря 

путем смягчения воздействия штормов, приводящего к выбросу неочищенных стоков в 

залив, и уменьшения штормовых нагонов путем исправления приливной гидрологии и 

восстановления прибрежных сред обитания на болотных островах в заливе. Проект также 

создает выгоды с точки зрения экологии, устойчивости береговой линии и качества воды 

для территории проекта «LWTB» благодаря повышению стандарта очистки стоков на 

очистном заводе в Бей-Парк и удалению заброшенной промышленной инфраструктуры на 

болотных островах. 

o Приоритетная область «Программы социальной устойчивости». В рамках проекта 

«LWTB» предусмотрена работа с соответствующими местными общественными 

организациями и учебными заведениями для разработки общедоступных образовательных 

программ. В эти программы будут входить учебные курсы по экологии и истории для школ 

и общественности. В число программ входит программа сертификации по экологической 

устойчивости для руководителей и сотрудников местных государственных учреждений, 

которая внесет вклад в формирование культуры заботы об окружающей среде при принятии 

решений местными органами власти. Проект «LWTB» также предусматривает разработку 

программ профессионального обучения для техников по охране окружающей средыпо 

работе с зеленой инфраструктурой, которые помогут повысить устойчивость населенных 

пунктов, находящихся на берегах реки Mill River и залива South Bay.  
 

К стр. 123 Плана действий штата Нью-Йорк:  

Сроки, бюджеты и подробные описания приоритетных областей 

В следующих разделах подробно описаны все восемь вышеперечисленных приоритетных 

областей проекта «LWTB», включая текущий объем работ и сроки проектирования и 

строительства. Каждая приоритетная область должна быть спроектирована и сертифицирована 

инженером, имеющим лицензию штата Нью-Йорк. Рекомендуемый срок эксплуатации согласно 

планированию и оценкам экономической выгоды — 50 лет. Однако предполагается, что 

капитальная инфраструктура останется в пользовании намного дольше этого периода. 

Приоритетная область:  Улучшение парка Hempstead Lake State Park 

Бассейн реки Mill River — взаимосвязанная система, поэтому в рамках проекта LWTB признаны 

необходимыми меры как на возвышенных, так и на прибрежных участках для устранения двух 

крупнейших проблем, с которыми столкнулись соседние населенные пункты во время урагана 



«Сэнди» — береговые волны и затопление ливневыми водами. Мероприятия, которые 

предлагается провести в парке HLSP, улучшат качество воды и сохранят ценность существующей 

среды обитания в парке и одновременно создадут рекреационные и образовательные возможности, 

позволяющие жителям лучше и ближе узнать окружающую их естественную среду, тем самым 

повышая социальную устойчивость сообщества. Мероприятия в HLSP описаны в четырех 

следующих разделах:.   

Мероприятия в HLSP описаны в четырех следующих разделах:  

1. Плотины, здание управления шлюзами и мосты  

2. Северо-западный (NW) и Северо-восточный (NE) пруды  

3. Образовательно-экологический центр  

4. Зеленые коридоры, шлюзы и доступ к береговой линии.  

Согласно поправке APA 3326, смета бюджета для этой приоритетной области составляет около 

$43,435 млн, в том числе $35 млн средств CDBG-DR для проекта LWTB и $8,4 млн средств штата. 

Предполагается, что проектирование улучшений HLSP будет выполнено на 100% в первом 

квартале 2021 г., а строительные работы проведены со второго квартала 2020 г. до первоговторого 

квартала 20232 г. Управление парков, мест отдыха и сохранения исторического наследия штата 

Нью-Йорк (Управление парков штата), будучи заинтересованной стороной и получателем средств 

Управления GOSR на аварийное восстановление, отвечает за финансирование долгосрочной 

эксплуатации и технического обслуживания всех улучшений HLSP. 

К стр. 127-128 Плана действий штата Нью-Йорк: 



Приоритетная область — улучшение водослива пруда Smith Pond  

Представленный на рис. 10 пруд Smith Pond — это пруд с пресной водой площадью 22 акра, 

расположенный в центре территории проекта LWTB 

к северу от Sunrise Highway в деревне Rockville 

Centre. Этот пруд, связанный с парком Morgan Days 

Park, находится в ведении деревни Rockville Centre. 

Пруд служит местом слияния двух основных 

потоков, Pines Brook и реки Милл, несущих воды из 

северного конца бассейна реки Mill River. Один, на 

северо-восточной стороне, берет начало в парке 

штата HLSP, а другой, на северо-западной стороне, 

начинается в районе Garden City.  

В пруд попадает весь объем воды и нагрузки по 

биогенным веществам (определяющей качество 

воды) из них обоих. Пруд Smith Pond также служит 

уникальным соединительным водоемом между 

верхней пресноводной системой и нижней 

приливной системой с соленой водой. 

Местоположение пруда обеспечивает отличную 

возможность для воплощения лежащих в основе 

RBD и LWTB концепций экологического 

восстановления, доступа, городского качества и 

социальной устойчивости в коридоре реки Mill 

River.  

Согласно поправке APA 26, рассматриваются 

следующие предлагаемые улучшения пруда Smith 

Pond: восстановление среды обитания, ослабление штормовых волн и улучшение общественного 

доступа. Был подготовлен план проведения дноуглубительных работ с оценкой возможности 

увеличения глубины водоема более чем на восемь 

футов, но высокая стоимость утилизации вынутого 

грунта сделала этот вариант практически 

нереализуемым. Однако сравнимые выгоды дает 

добавление водозащитных дамб на восточной и западной сторонах пруда, при котором 

возможности ослабления поверхностного стока ливневых вод дополняются увеличенным объемом 

пруда, что исключает территории, примыкающие к пруду Smith Pond из зоны 100-летнего 

наводнения. Будут осуществлены улучшения плотины, чтобы скорректировать влияние, которое 

окажут водозащитные дамбы на паводковые воды пруда, и устранить недостатки, выявленные во 

время осмотра, для повышения срока службы плотины.  

Предлагаемые мероприятия также включают улучшение экологических условий. В настоящее 

время мелководье пруда в сочетании с высокой биогенной нагрузкой от верхнего стока 

способствует росту и доминированию инвазивных растений в пруду. Предлагаемый проект 

предусматривает устранение инвазивных растений (особенно кувшинок), что позволит улучшить 

среду обитания, необходимую для рыб и другой водной фауны, и обеспечит существенное 

улучшение окружающей среды. Включение в плотину пруда рыбопропускного сооружения 

обеспечит проход сельди и американского угря, а в результате удаления инвазивных растений у 

Рис. 10. Пруд Smith Pond 



рыбы будет подходящая среда обитания в пруду. Кроме того, на определенных участках берега 

инвазивные растения будут удалены и заменены на местные виды, что дополнительно улучшит 

естественную флору и фауну парка. Проект также предусматривает улучшения существующих 

дорожек и смотровых площадок, а также соединение с зеленым коридором реки Mill River, 

который позволит улучшить доступ жителей к береговой линии, предоставив возможность 

пользоваться парком жителям южного берега. И наконец, проект предусматривает укладку 

проницаемого мощения на прилегающих парковках, чтобы улучшить дренаж и управление 

ливневыми стоками. 

Одно из многочисленных преимуществ этого проекта — возможность наблюдать за этой работой, 

как примером успешной масштабируемой стратегии, которую можно использовать на других 

высокоразвитых водоразделах. В настоящее время смета бюджета для этой приоритетной области 

составляет около $8 750 00011.6 млн. Строительные работы по улучшению водослива пруда Smith 

Pond начались в декабре 2020 г. и были завершены в октябре 2022 гПредполагается, что 

проектирование улучшений водослива пруда Smith Pond будет выполнено на 100% во втором 

квартале 2020 г., а строительные работы будут проведены с четвертого квартала 2020 г. до второго 

квартала 2022 г. 

К стр. 131-139 Плана действий штата Нью-Йорк: 

В проекте «Бульвары East и West Boulevards» используются упомянутые ранее передовые 

практики управления ливневыми стоками, чтобы снизить риск и последствия затопления этих 

важных магистралей во время сильных ливней и приливов. В рамках мероприятий, предлагаемых 

в поправке APA 26, планируется установить 13 запорных клапанов в дренажных водосбросах, 

расположенных ниже уровня высокого прилива, которые позволяют приливным водам поступать в 

дренажную систему через незащищенные водосбросы и переливаться во впускных системах на 

улицы. Эти клапаны будут предотвращать попадание приливных вод в систему, но будут 

обеспечивать выход потока ливневых вод из системы во время отливов. Кроме того, предлагаемые 

проезды с покрытием из пористого асфальта с обеих сторон дорог с новыми каменными 

резервуарами под дорожным покрытием используют многофункциональную 

природосберегающую строительную технологию, которая учитывает экологическую и 

природоохранную цели и обеспечивает фильтрацию и удержание ливневых вод во время штормов. 

Предлагаемый проект также предусматривает создание биосвейлов, окружающих канал Grand 

Canal. Наконец, этот проект предусматривает замену устаревшей ливневой дренажной системы на 

North Boulevard, изменение контура дорожного покрытия на East, West и North Boulevards и 

установку новых бордюров и водостоков для общего улучшения дренажной системы. В настоящее 

время смета бюджета для этой приоритетной области составляет около $7.4 млн. Строительные 

работы по проекту East и West Boulevards начались в апреле 2022 г. и завершились в декабре 2022 

гПредполагается, что разработка проекта «Бульвары East и West Boulevards» будет на 100% 

завершена во втором квартале 2020 г., а строительные работы будут проведены с четвертого 

квартала 2020 г. до третьего квартала 2022 г.  

Проект «LWTB» также включает некоторые из передовых практик управления ливневыми водами 

для зеленой инфраструктуры, обсуждавшихся выше в других приоритетных областях, такие как 

биосвейлы вдоль зеленого коридора и система поверхностной фильтрации в парке Lister Park, 

которая будет способствовать задержке и накоплению ливневых вод до их поступления в реку Mill 

River. 



Приоритетная область «Укрепление школы East Rockaway High School» 

Школа East Rockaway High School расположена вдоль западного берега реки Mill River, к северу от 

Pearl Street в округе Нассау (см. рис. 16). Ураган «Сэнди» стал причиной проливных дождей, а 

штормовые волны привели к паводку и наводнению на северном и восточном участках территории 

школы, а также проникновению воды в 

здания и сооружения. Наибольшие 

повреждения получили крылья здания с 

котельной, аудиториями и спортзалом, 

автостоянка для учителей и спортивные 

площадки. Полупроходной технический 

этаж, как правило, затапливается при 

обычных приливных циклах из-за рыхлой 

почвы, однако высокий уровень воды от 

урагана «Сэнди» привел к размыву почвы 

под оголовками свай и оставил озера 

загрязненных сточных вод и мазута. С 

связи с отсутствием достаточных обратных 

клапанов на канализационных трубах в 

здании вода просачивалась в санитарные 

водосбросы.  

Школьные здания и территории были 

восстановлены после урагана «Сэнди», и 

недавно FEMA утвердило проект, 

предназначенный для смягчения 

наводнений для зданий школы. 

Автостоянка для учителей и спортивные 

площадки регулярно затапливаются 

ливневыми водами, а спортивные 

площадки остаются уязвимыми от 

нередких приливных затоплений и эрозии 

береговой линии. Трибуны, двухэтажный 

склад и места для представителей прессы 

на спортивном поле находятся на грани 

падения в реку Mill River из-за 

продолжающейся эрозии береговой линии. 

Наличие непрерывного участка государственных земель вдоль западного берега реки около 

школы, а также к северу и востоку от Школы предоставляет возможность для реализации цель 

проекта RBD LWTB и защиты и повышения устойчивости важных общественных активов при 

наводнениях. Согласно APA 26, возможные Ммеры по обеспечению устойчивости для защиты и 

социальной устойчивости включают в себя линейное снижение риска наводнений и стабилизация 

береговой линии. Рассматриваются проекты, позволяющие ослабить затопления, вызванные 

сбросными водами и волнами, на автостоянке для учителей и спортивной площадке,. а также 

возможность установки резервного генератора для подачи питания во время отключений 

электроэнергии. В рамках проекта также были устроены биосвейл, AquaSwirl, сухие колодцы и 

подземное хранилище на парковках, а также проведены работы по замене покрытия и укреплению 

Рис. 16. Школа East Rockaway High School 



для решения проблемы дренажа и фильтрации водыТакже будут включены элементы живой 

береговой линии с системами очистки ливневой канализации для улучшения качества воды в 

районе.  

Как уже отмечалось, трибуны школьной спортивной площадки расположены на берегу реки. В 

связи с продолжающейся эрозией берега, устойчивость этой конструкции подлежит сомнению. 

Проект предлагает Предлагаемый проект содержит интегрированное решение, которое 

стабилизирует берег реки, повысит уровень защиты от наводнений, в том числе за счет добавления 

устройств предотвращения обратного потока в водосбросах подпорной стены, и улучшит условия 

для трибуны. Проект включает текущую карту 100-летних наводнений FEMA и предусматривает 

повышение уровня на 7.2 фута. 

Цель данной области — определить осуществимость вариантов проекта, которые помогут снизить 

уязвимость школы к затоплению и стабилизировать размываемую береговую линию. 

В настоящее время смета бюджета для этой приоритетной области составляет около $6 млн. 

Предполагается, что проектирование для укрепления школы East Rockaway High School будет 

выполнено на 100% во втором квартале 2020 г., а строительные работы проведены с четвертого 

квартала 2020 г. до третьего квартала 2022 г. 

Строительные работы по проекту «Укрепление школы East Rockaway High School» начались в 

ноябре 2020 г. и были завершены в августа 2021 г.; окончательный бюджет строительства 

составил $4 601 069,96. 

Приоритетная область «Парк Lister Park» 

Территория проекта «Улучшения парка Lister Park» расположена в жилой зоне деревни Rockville 

Centre и включает существующую складскую площадку Департамента общественных работ 

(DPW) деревни и несколько общественных парков (Bligh Field, Centennial Field, Lister Park и Tighe 

Field). Эта территория ограничена Merrick Road на севере и школой East Rockaway High School на 

юге и жилыми районами на востоке и западе.  

Во время урагана «Сэнди» много жилых домов вдоль реки Mill River были затоплены ливневыми 

водами. Эта территория регулярно страдает от затоплений и постоянной эрозии вдоль берега реки. 

В настоящее время парковки парков Lister Park, Tighe Field и Centennial Park подвергаются 

затоплению во время сильных ливней и подъема воды, вызванного приливом. Территории вдоль 

восточного и западного берегов реки Mill River подвергаются эрозии береговой линии из-за 

высокой скорости течения реки и приливов/отливов и/или были укреплены, вследствие чего была 

уничтожена их экологическая среда. В настоящее время на территории проекта доступ к береговой 

линии для велосипедистов и пешеходов ограничен.  

Цели проекта «Улучшение парка Lister Park» включают предоставление защиты от наводнений 

для окружающих жилых районов, чтобы уменьшить будущий ущерб для населенного пункта 

(аналогичный ущербу от урагана «Сэнди») благодаря мерам защиты от наводнений и улучшениям 

управления ливневыми водами. Проект также предполагает улучшение доступа к береговой 

линии, создание соединения с существующими дорожками вдоль береговой линии реки Mill River, 

улучшение среды обитания, восстановление экологического равновесия и улучшение качества 

воды благодаря улучшениям (таким как зеленый коридор и биофильтрующие бассейны) и замену 

смотровой площадки в парке Bligh Field.  



Согласно поправке APA 26, предлагаемые улучшения в парке Lister Park включают создание 

живой береговой линии вдоль большей части территории проекта для обеспечения стабилизации 

берега и улучшения среды обитания вдоль реки Mill River. В парке Tighe Park будут сооружены 

биофильтрующие бассейны (т. е. зеленая инфраструктура) для улучшения очистки ливневых вод 

на парковке до их попадания в реку Mill River.  

На парковке в парке Centennial Park будет выполнен подъем уровня и уложено новое покрытие, 

чтобы исключить заполнение водой, которое регулярно там происходит. Кроме того, будет 

сооружен биофильтрующий бассейн для улучшения очистки ливневых вод на парковке до их 

попадания в реку Mill River. Существующий водоприемник в нижней точке парковки будет 

заменен на переливной водоприемник в биофильтрующем бассейне для направления воды в реку 

Mill River во время сильных штормов. Проект предусматривает сооружение новой парковки с 

проницаемым мощением в Bligh Field, в которой будет использоваться система панелей из 

проницаемого бетона, чтобы обеспечить более эффективное удержание воды и долговечность в 

условиях высокого уровня грунтовых вод, что предотвращает прямое попадание ливневых вод в 

реку Милл. 

Проект также предусматривает соединение парков с запланированным зеленым коридором реки 

Mill River для предоставления населенным пунктам на территории проекта «LWTB» доступа к 

реке. Кроме того, в рамках улучшения доступа к береговой линии будет реконструирована 

смотровая площадка, расположенная в парке Bligh Field около парковки, чтобы предоставить 

визуальный доступ к береговой линии. Смотровая площадка будет доступна со стороны нового 

зеленого коридора и со стороны парковки. Вместо трех дополнительных смотровых площадок в 

парке будет реализован проект по обеспечению визуального доступа к береговой линии.   

И наконец, вдоль западной стороны парковки парка Bligh Field будет сооружена коленная стена и 

глиняная насыпь, чтобы обеспечить защиту от наводнений для домов, находящихся на Riverside 

Road в зоне 100-летнего наводнения, и одновременно сократить общую площадь инфраструктуры 

защиты от наводнений. Коленная стена будет ориентирована по пересечениям Riverside Road и 

парковки парка Bligh Field и будет дополнена панелями волнорезов, которые будут обеспечивать 

непрерывный доступ в обычное время 

(когда нет наводнений). Проект также 

предусматривает сооружение четырех автоматических шлюзных ворот для улучшения системы 

защиты парка от наводнений. 

Благодаря этим предлагаемым мерам проект позволит улучшить устойчивость населенного пункта 

к повышению уровня моря и учащающимся экстремальным погодным явлениям, а также 

сохранить качество жизни во время таких событий, чему будут способствовать предотвращение 

обратного тока, повышение уровня парковки и пористое покрытие зеленого коридора для 

улучшения управления ливневыми стоками. Эти меры позволят также улучшить экологическое 

Рис. 17. Концепция сети зеленых коридоров  



состояние и качество воды за счет 

использования зеленой инфраструктуры 

(биофильтрующие бассейны и живая 

береговая линия), которая будет 

способствовать восполнению водных 

ресурсов и снижению локализованных 

затоплений, вызванных поверхностным 

стоком ливневых вод, одновременно 

предоставляя жителям южного берега 

новые возможности доступа к береговой 

линии.  

 

 

В настоящее время смета бюджета для 

этой приоритетной области составляет 

около $10,6 млн4,000,000. Строительные 

работы на проекте «Парк Lister Park» 

начались в декабре 2020 г. и в настоящее 

время продолжаются; их завершение 

намечено на лета 2023 г.Предполагается, 

что разработка проекта «Парк Lister Park» 

будет завершена на 100% во втором 

квартале 2020 г., а строительные работы 

будут проведены с четвертого квартала 

2020 г. до третьего квартала 2022 г. 

 



Приоритетная область «Сеть зеленых коридоров» 

Во всех проектах — улучшения HLSP, пруда Smith Pond и парка Lister Park — имеются 

компоненты зеленых зон. Приоритетная задач проекта сети зеленых коридоров — предоставить 

доступ к береговой линии и другим площадкам на 

территории проекта LWTB и связать зеленые зоны в 

непрерывную систему. 

Непрерывные безопасные пешеходные дорожки из 

жилых районов к воде на территории проекта LWTB 

встречаются редко и, если существуют, они 

прерываются и не связаны по всей длине. В 

предложении проекта RBD LWTB отмечено, что 

масштаб и теперешнее использование земельных 

участков на этой территории делают ее идеальной 

для катания на велосипедах, прогулок и катания на 

лодках, но имеющиеся дорожки вдоль реки и залива 

служат для конкретных целей и прерываются, а 

жителям прилегающих неудобно добираться до 

реки. Данный факт в сочетании с потенциальным 

ухудшением ливневых стоков и среды обитания 

вызвал обеспокоенность по поводу устойчивости 

местного сообщества. 

Проект RBD «LWTB» предлагает соединить 

участки вдоль реки Mill River, создав 

взаимосвязанную «сине-зеленую» структуру, чтобы 

улучшить доступ к реке Mill River, создать 

привлекательный ландшафт, повысить безопасность 

и улучшить экологию этой исторической водной 

артерии. Это также позволит улучшить 

возможности отдыха для жителей густонаселенных 

районов и обеспечит вклад в общественное достояние в долгосрочной перспективе. Концепция 

сети зеленых коридоров представлена на рис. 17. 

Развитие сети зеленых коридоров станет сильной стороной пригородного ландшафта вдоль реки 

Милл и рядом с ней, превратив эту территорию в привлекательную общественную среду. Цель 

состоит в соединении разобщенных в настоящее время мест отдыха и открытых ресурсов, а также 

школ на территории проекта LWTB в единую систему пешеходных и велосипедных дорожек, и в 

результате создать новый зеленый коридор. Еще одна цель сети зеленых коридоров — 

использование и развитие новых площадок вдоль реки Mill River, которые в настоящее время 

недостаточно используются и/или недоступны, в соответствии с целями проекта «LWTB».  

Как линейные элементы, и где достаточно пространства, эти дорожки будут перехватывать 

ливневый сток с поверхности и пропускать через параллельные биосвейлы и, как правило, будут 

включать в себя проницаемое мощение шириной 10 футов с емкостями хранения воды и системой 

фильтрации воды под дорожкой. Вдоль всей длины зеленого коридора также будут установлены 

средства доступности согласно ADA, устроены дождевые сады, опылительные сады, установлены 

информационные вывески и удобства.  



В настоящее время смета бюджета для этой приоритетной области составляет около $813.2 млн. 

Строительные работы по проекту «Сеть зеленых коридоров» начались в декабре 2020 г. и 

завершились в декабре 2022 г.1Предполагается, что проектирование для сети зеленых коридоров 

будет выполнено на 100% во втором квартале 2020 г., а строительные работы проведены с 

четвертого квартала 2020 г. до третьего квартала 2022 г. 

Приоритетная область «Укрупнение очистной станции в Лонг-Бич» 

Проект «Укрупнение очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич» создаст выгоды для жителей 

территорий в бассейне реки Mill River, которые страдают от приливных затоплений и штормовых 

нагонов с залива South Bay (в том числе и на приливном участке реки). Для этого планируется 

смягчить последствия приливного затопления и штормового нагона, восстановив приливную 

гидрологию и прибрежные среды обитания на болотных островах в заливе, а также устранив 

возможности выброса неочищенных стоков в залив во время будущих штормов, и улучшить 

качество воды путем удаления заброшенной промышленной инфраструктуры на болотных 

островах в заливе, прекратив существующий выброс неочищенных стоков на очистной станции 

(WPCP) в Лонг-Бич. Ожидается, что в долгосрочной перспективе улучшение качества воды, 

связанное с проектом, облегчит естественное воспроизведение маршей залива и осуществление 

долгосрочных проектов восстановления маршей, что, в свою очередь, будет способствовать 

дальнейшему снижению опасности для жителей территорий в бассейне реки Mill River, которые 

страдают от штормовых нагонов с залива (в том числе и вдоль самой реки Mill River), причем это 

снижение опасности будет связано со способностью оздоровленных маршей ослаблять действие 

волн. 

Очистная станция (WPCP) в Лонг-Бич находится на северной стороне (где находится залив South 

Bay) барьерного острова Лонг-Бич, прямо через залив напротив устья реки Mill River. Станция, 

построенная в 1951 году, очищает сточные воды города Long Beach и поселка Lido Beach, 

сбрасывая стоки в канал Reynolds Channel в южной оконечности залива. Вследствие своего 

расположения непосредственно рядом с заливом и в Специальной опасной зоне затопления этот 

объект критически важной инфраструктуры подвергается большой опасности в связи с 

прибрежными затоплениями и штормовыми нагонами на территории, которая уже в силу 

нахождения на барьерном острове очень уязвима с точки зрения местоположения и топографии. 

Кроме того, расположение критически важного оборудования в подвальном этаже здания, низко 

расположенные входы в здание и низкое расположение электрического оборудования повышает 

уязвимость станции к затоплению, вызванному штормовыми нагонами и приливными водами во 

время штормов. Учитывая ожидаемое повышение уровня моря и возрастающую частоту и силу 

штормов, высокая уязвимость станции к опасностям затопления только увеличится.  

Во время урагана «Сэнди» очистная станция (WPCP) в Лонг-Бич была затоплена штормовым 

нагоном как с Атлантического океана, так и (что существеннее) с залива. В связи с затоплением 

станции процесс очистки был прерван, что привело к выбросу неочищенных стоков в залив South 

Bay. Хотя работа очистной станции была частично восстановлена в течение 12 часов после схода 

ливневых вод, повреждение оборудования станции (в частности, песочного фильтра) привело к 

появлению непрекращающихся эксплуатационных проблем, влияющих на качество очистки 

стоков на станции (особенно на возможности удаления взвешенных твердых частиц). 

Следовательно, со времени урагана «Сэнди» неочищенные стоки из очистной станции (WPCP) в 

Лонг-Бич остаются одним из факторов ухудшения качества воды в заливе South Bay и приливных 

вод реки Mill River, что влияет на экологию и связанные с ней отрасли (в частности, туризм и 

рыболовство) и на качество жизни жителей южного берега и бассейна реки Mill River. В 



частности, высокое содержание азота в стоках, выходящих со станции, привело к массовому 

распространению макроводорослей ульва, разложение которых, в свою очередь, способствует 

усилению придонной гипоксии, приводящей к разрушению среды обитания рыб, моллюсков и 

ракообразных. И наконец, долговременные последствия повреждений очистной станции, 

вызванных ураганом «Сэнди», способствуют продолжающемуся сокращению маршей залива. 

Марши залива South Bay представляют собой один из важных элементов экономики, экологии и 

смягчения опасностей для жителей региона. Марши имеют большую экологическую ценность, 

поддерживая большое разнообразие флоры и фауны и служа питомником для различных видов 

рыб и моллюсков. В свою очередь, биологическое разнообразие и природная красота маршей 

поддерживают местную промышленность и различные формы досуга (включая туризм, рыбалку и 

лодочные прогулки). И наконец, марши предоставляют ценные экологические услуги (например, 

улавливание углерода и фильтрация вод), а также возможность существенного снижения 

опасности за счет ослабления волн. В 2016 году комплексное моделирование на основе рисков, 

выполненное Lloyds of London и Nature Conservancy, позволило оценить влияние систем маршей 

на ущерб, понесенный на возвышенной местности во время урагана «Сэнди». По оценкам в 

прибрежных переписных районах с крупными болотными системами понесенный имущественный 

ущерб оказался в среднем на 10% меньше, а в некоторых районах снижение ущерба достигло 29%. 

По оценкам, залив теряет около 30 акров заболоченных участков в год, главным образом 

вследствие эрозии заболоченных участков, усугубляемой загрязнением азотом (в частности, от 

очистной станции в Лонг-Бич).  Азотное загрязнение способствует ухудшению состояния 

приливно-отливных маршей за счет того, что из-за него растения маршей вырастают более 

высокими, но имеют менее плотную корневую систему.  Такие ослабленные корневые системы 

приводят к ускорению эрозии маршей. При эрозии участков маршей их способность ослаблять 

действие волн также снижается, что приводит к увеличению силы и высоты волн и увеличению 

штормовых нагонов. Во время урагана «Сэнди» штормовой нагон прошел через залив Back Bay в 

устье реки Mill River, затопив более 2,500 акров земли и 4,000 участков на территории проекта 

«LWTB»; такие последствия, вероятно, могли бы быть меньше, если бы марши залива находились 

в более здоровом состоянии. 

Согласно Поправке APA 3326, предлагаемый проект предусматривает превращение очистной 

станции (WPCP) в Лонг-Бич в насосную станцию повышенной устойчивости и сооружение новой 

напорной магистрали для транспортировки неочищенных стоков в модернизированный 

водоочистной завод Южного берегаочистной завод в Бей-Парк. Будет спроектирована насосная 

станция повышенной устойчивости, способная выдержать затопление в случае 500-летнего 

шторма. Проект также будет учитывать повышение уровня моря и включать дополнительную 

защиту от высоких волн. Кроме того, в возвышенном помещении будет установлен аварийный 

генератор, который будет обеспечивать питание насосной станции повышенной устойчивости в 

случае отключения электроэнергии. Напорная магистраль будет состоять из трубопровода длиной 

около 16,000 погонных футов, соединяющего насосную станцию повышенной устойчивости в 

Лонг-Бич с очистным заводом Южного берегав Бей-Парк. После завершения строительства и 

ввода в действие насосной станции повышенной устойчивости и напорной магистрали оставшаяся 

часть очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич будет выведена из эксплуатации.  Объем работ по 

выводу из эксплуатации и переустройству выходит за рамки этого проекта.  К этому моменту все 

резервуары будут очищены от отложений, оборудование будет продано для дальнейшей 

эксплуатации или на металлолом, оставшиеся конструкции будут снесены, а мусор будет вывезен 

с площадки и соответствующим образом утилизирован.  Освободившийся участок земли будет 



выравнен и засеян солеустойчивой растительностью.  Также будет оцениваться возможность 

создания компонентов зеленой инфраструктуры (например, биосвейлов и дождевых садов), 

облегчающих сбор и очистку поверхностного ливневого стока с близлежащих территорий.   

Компонент «Восстановление залива Хемпстед» этой приоритетной области предусматривает 

восстановление частей Black Banks и Pearsalls Hassocks, расположенных вдоль трассы новой 

напорной магистрали очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич, которая будет сооружена в рамках 

одобренного проекта LWTB. Объем работ на Black Banks Hassock включает заполнение 

исторических москитных канав биоразлагаемыми материалами (такими как бревна кокосовой 

пальмы, скошенная трава и т. п.), чтобы способствовать накоплению наносов внутри канав, и 

создание естественных приливно-отливных каналов (желобов) для усиления приливных 

гидрологических процессов внутри болота. В низменных болотистых районах, наиболее уязвимых 

для затопления в результате повышения уровня моря, будут проведены целевые мероприятия для 

создания более устойчивых болотных платформ.  

Объем работ на Pearsalls Hassock включает комплекс работ для исправления и восстановления 

острова: удаление заброшенных шламовых баков, насколько это необходимо для восстановления 

бывшей зоны шламовых баков, стабилизацию береговой линии и восстановление низинного 

марша за существующей подпорной стеной для создания долговечной устойчивой береговой 

линии и болотной среды обитания, повторное выравнивание возвышенности с использованием 

материала, полученного в результате стабилизации береговой линии, высадка насаждений и засев 

возвышенности для создания мозаики местных приморских кустарников и лугов, а также удаление 

существующей шламового дока и надземных трубопроводов и опор в районе шламовых баков.   

Ключевой выгодой предлагаемого проекта будет снижение опасности, создаваемой приливным 

затоплением и штормовым нагоном во время сильных штормов, за счет превращения уязвимой 

очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич в насосную станцию повышенной устойчивости, что 

позволит минимизировать риск выброса неочищенных стоков в залив в случае шторма, а также 

уменьшить штормовые нагоны путем исправления приливной гидрологии и восстановления 

прибрежных сред обитания на болотных островах. Ожидается, что устранение этого риска 

поможет повысить качество жизни во время учащающихся штормов и устойчивость населенных 

пунктов с учетом повышения уровня моря для жителей участков бассейна реки Mill River, для 

которых существует риск затопления от штормового нагона с залива. Предлагаемый проект также 

приведет к улучшению экологической обстановки и качества воды в устье и на приливном участке 

реки Mill River благодаря удалению заброшенных шламовых баков в заливе и благодаря 

прекращению сброса недостаточно очищенных стоков со станции Лонг-Бич в прилегающий залив. 

Ожидается, что в долгосрочной перспективе проект будет способствовать созданию условий, 

необходимых для регенерации маршей залива South Bay.  

Таким образом, проект Лонг-Бич может послужить катализатором долгосрочных местных мер по 

восстановлению жизненно важных маршей залива South Bay, обеспечив улучшение качества воды, 

что, в свою очередь, облегчает реализацию успешных проектов восстановления маршей в 

будущем. Округ Нассау совместно с Советом заказника South Shore Estuary Reserve будет 

реализовывать долгосрочный план адаптивного восстановления болотистых зон (маршей) для 

важной цели смягчения последствий от штормовых нагонов. Таким образом, в долгосрочной 

перспективе проект в Лонг-Биче после завершения проекта RBD «LWTB» может облегчить 

дальнейшее смягчение опасностей для бассейна реки Mill River в виде оздоровленных маршей 

залива South Bay, которые (в дополнение к предоставляемой ими региону экономической и 



экологической выгод) могут служить естественным барьером против штормовых нагонов после 

штормов в будущем.   

Согласно поправке APA 3326, проект «Укрупнение очистной станции в Лонг-Бич» включает в 

себя общей стоимостью около $169 млн, что включает насосную станцию повышенной 

устойчивости и напорную магистраль, которые входят в основной объем работ по проекту LWTB, 

и связанные проекты по выводу станции из эксплуатации и вспомогательной насосной станции, 

которые не входят в объем работ по проекту LWTB. На эту группу проектов было выделено $78,5 

млн согласно разделу 406 по программе Государственной помощи (PA) FEMA для снижения 

опасности, и ожидается, что в субсидию будут добавлены дополнительные средства, чтобы 

покрыть большую часть выявленных расходов по проекту, и будут получены дополнительные 

средства штата и CDBG-DR, чтобы покрыть дополнительные необходимые и разумные расходы 

на реализацию проекта, не покрываемые FEMA. До $16,5 млн из средств CDBG-DR, выделенных 

на проект LWTB, будет использовано для соответствующих расходов для этого объема работ по 

приоритетной области LWTB (насосная станция, напорная магистраль и связанные затраты на 

реализацию), включая нефедеральную долю финансирования и дополнительные необходимые и 

разумные расходы, не покрываемые двойными источниками финансирования. Оставшиеся 

средства проекта LWTB, забюджетированные для этой приоритетной области, будут 

использованы для покрытия 100% затрат на компонент «Восстановление залива Хемпстед»из 

приоритетной области «Укрупнение очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич» (в настоящее время 

оцениваются в $7,5 млн). Предварительная общая стоимость проекта для приоритетной области 

«Укрупнение очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич» (включая насосную станцию, напорную 

магистраль, компонент «Восстановление залива Хемпстед» и связанные затраты на реализацию) 

составляет около $160 млн. Проект LWTB выделит $24 млн из средств CDBG-DR для этой 

приоритетной области в дополнение к средствам в размере $82 млн, полученным предлагаемым 

субполучателем из средств по программе FEMA PA согласно разделу 406 и через кредиты и 

гранты SMLP. Как ожидается, к субсидии будут добавлены дополнительные средства по 

программе FEMA PA согласно разделу 406, чтобы покрыть оставшуюся неудовлетворенную 

потребность для это приоритетной области.ряд подпроектов, общая стоимость которых 

оценивается в $93,878,880. Стоимость этого проекта для приоритетной области, финансируемого в 

рамках проекта «LWTB», оценивается в $88.23 млн (замена насосной станции и соединение с 

очистным заводом). В рамках проекта «LWTB» для этого подпроекта (стоимостью $88.23 млн) 

будет выделена сумма в $24 млн из средств субсидии CDBG-DR. Предполагается, что разработка 

подпроекта «Укрупнение очистной станции в Лонг-Бич» в рамках проекта «LWTB» полностью 

будет завершено на 100% во втором квартале 2021 г., а строительные работы будут проведены с 

первого квартала 2021 г. до третьего квартала 2023 г. 

Для финансируемого LWTB компонента «Насосная станция и напорная магистраль» проекта 

«Укрупнение очистной станции в Лонг-Бич» достигнута стадия готовности проекта 100%; 

строительные работы планируется начать в 3-м квартале 2023 г. и завершить в 4-м квартале 2025 г. 

Для компонента «Восстановление залива Хемпстед» достигнута стадия готовности проекта на 

100%; строительные работы планируется начать во второй половине 2023 г. и завершить во второй 

половине 2025 г. 

Приоритетная область «Программы социальной устойчивости» 

Общей целью социальной устойчивости является укрепление социальной инфраструктуры 

населенных пунктов на территории проекта LWTB путем осуществления образовательных 

программ, программ профессиональной подготовки и программ социальных служб, 



соответствующих целям проекта LWTB. Управление GOSR намерено поддержать избранные 

организации в области планирования и администрирования Программы социальной устойчивости, 

преследуя следующие цели. 

1. Обеспечение возможности проведения природоохранных работ для учащихся уровня K-

12 (и младше), студентов высших учебных заведений и других местных жителей, 

принимая следующие меры: 

▪ возможные варианты учебных курсов по устойчивости, имеющие отношение к 

территории проекта LWTB, помимо прочих, включают: системы регулирования 

ливневых вод, включенные в проект LWTB; информирование о проблемах 

окружающей среды; охрана дикой природы и экологии; история водосборного 

бассейна; образовательные программы STEM/STEAM и профессиональная 

подготовка учителей; практические занятия на площадке и подготовка учителей; 

доступное жилье; экономические последствия стихийных бедствий и т. д.; 

▪ Образовательно-экологический центр (описан ранее). 

▪ общественные работы, дополняющие учебную подготовку по устойчивости; 

▪ мониторинг, исследования и сбор данных, которые позволят учащимся 

участвовать в научно-исследовательских проектах, касающихся проекта «Жизнь 

с заливом» и наблюдать за долгосрочными последствиями принятых мер.  

2. Разработка учебной программы профессиональной подготовки для учащихся высшей 

школы, выпускников высших школ и/или безработных либо не полностью занятых 

местных жителей, стремящихся освоить профессию техника по охране окружающей 

среды в строительствеприобрести навыки в строительстве. Лица, прошедшие обучение 

по программе, могут продолжать работу в рамках проекта «LWTB» и поддерживать его 

в качестве помощников на месте в рамках программы экстерната Университета 

Хофстра. 

Примером естественного партнера в этой приоритетной области служит экологическая ассоциация 

Seatuck Environmental Association, которая провела два мероприятия «День в жизни реки Mill 

River» для школьников Лонг-Айленда. Ожидается, что во второй год проведения программы в ней 

будут участвовать школьники из округов Хемпстед, Ист-Рокуэй, Роквилл-Центр и Оушенсайд. 

Организация Seatuck провела серию публичных презентаций, поездок на места и программы о 

природе, чтобы познакомить взрослых и семьи с историей, местами обитания и дикой природой 

реки Mill River. Ассоциация Seatuck также работает над составлением частичного базового отчета 

об экологическом состоянии реки Милл при помощи ряда опросов и проектов мониторинга, 

которые включают расширенные исследования птиц и дикой природы вдоль реки Милл и целевой 

мониторинг эффективности рыбопропускного сооружения, установленного в пруду Smith Pond. 

Ассоциация Seatuck участвует в проекте «LWTB» как партнер по реализации, способный помочь в 

достижении целей данного проекта в отношении социальной устойчивости. 

В настоящее время смета бюджета для этой приоритетной области составляет около $21 млн. 

После APA 26 этот бюджет был изменен примерно с 1 млн долларов, чтобы расширить и продлить 

программы социальной устойчивости до 2023 года для использования преимуществ нового срока 

расходования субсидий RBD. В мае 2016 года было выпущено Уведомление о доступных фондах 

(NOFA) на предложения по программам и расходы организаций на разработку и проведение 

учебных курсов и программ подготовки для местных жителей. 

Согласно процедуре NOFA, Управление GOSR выбрало Университет Хофстра в качестве 

субполучателя средств по проекту «LWTB» для реализации нескольких образовательных 

программ и программ профессиональной подготовки, соответствующих целям проекта «LWTB». 

Эти программы включают летнюю программу научных исследований для учащихся средней 



школы, посвященную бассейну реки Mill River; программу сертификации по экологической 

устойчивости для руководителей и сотрудников местных государственных учреждений и 

работников проекта; разработку программы для учащихся K–12 и программы повышения 

квалификации для преподавателей, посвященной исследованиям изменения климата и природным 

катаклизмам; разработку информационно-образовательных табличек для территории проекта 

«LWTB»; программу профессиональной подготовки, предназначенную для обучения взрослых из 

числа местных жителей профессии техника по охране окружающей среды строительным навыкам 

и организации экстерната для приобретения участниками практического опыта, а также создание и 

съемку учащимися видеофильмов об осуществлении работ для проекта «LWTB». 

Анализ выгод и затрат 

Для проекта LWTB был подготовлен Анализ выгод и затрат (BCA) в соответствии с 

руководящими указаниями HUD BCA, представленными в Руководящем уведомлении HUD (CPD-

16-06). Анализ был выполнен с использованием общепринятых экономических и финансовых 

принципов для BCA, как указано в циркуляре офиса по управлению и бюджету OMB Circular A-

94. Для поправки APA 26 был подготовлен обновленный анализ выгод и затрат, отражающий 

обновленный объем работ, выгоды, затраты, подпроекты и другие сведения о проекте «LWTB», 

включенном в эту поправку APA. 

BCA охватывает территорию проекта в рамках границ, определенных для проекта LWTB. В 

данный анализ выгод и затрат включены следующие приоритетные области (см. описание 

проектов выше) проекта «LWTB»: парк Hempstead Lake State Park, укрепление школы East 

Rockaway High School; улучшение водослива пруда Smith Pond, улучшения парка Lister Park, 

модернизация дренажной системы East and West Boulevards, укрупнение очистного завода в Лонг-

Бич, программы социальной устойчивости и сеть зеленых коридоров.  

Совокупная величина чистых выгод от мероприятий, связанных с восемью приоритетными 

областями, составляет $134211 млн, а соотношение выгод и затрат равно 1,622.4. Эти показатели 

достоинств проекта демонстрируют, что проект жизнеспособен и будет способствовать 

получению добавленной стоимости для населенных пунктов, окружающей среды и экономики. 

Если использовать ставку дисконтирования 7% и 50-летний горизонт оценки планирования, 

проект будет создавать значительные чистые выгоды для жителей населенных пунктов в бассейне 

реки Mill River, а также других бенефициаров из округа Нассау и этого региона, в том числе тех, 

кто будет посещать улучшенный парк Hempstead Lake State Park и новую сеть зеленых коридоров.  

В соответствии с анализом выгод и затрат общие затраты в течение жизненного цикла для 

строительства и эксплуатации активов предлагаемого проекта «LWTB» (на сумму $210,4147.1 млн 

в постоянных ценах 20222018 года) позволят создать следующие количественно оцениваемые 

выгоды: 

Общий объем выгод — $344,5358.6 млн, из которых: 

• Общий объем ценностей по устойчивости в размере $144,2155.7 млн  

• Общий объем экологических ценностей в размере $61,347.1 млн 

• Общий объем социальных ценностей в размере $47,034.3 млн 

• Выгоды от экономического возрождения в размере $92,0121.5 млн 

BCA свидетельствует о том, что проект LWTB будет создавать значительные чистые выгоды (т. е. 

выгоды превысят затраты на проект LWTB в течение срока эксплуатации). Выгоды для местного 



населения и региона будет существенными и оправдают затраты на внедрение и эксплуатацию. 

Активы (т. е. физические улучшения парка Hempstead Lake State Park, школы East Rockaway High 

School, пруда Smith Pond, парка Lister Park, модернизацию дренажной системы East and West 

Boulevards, укрупнение очистного завода в Лонг-Бич, восстановление прибрежных участков и сеть 

зеленых коридоров), которые были созданы или улучшены в результате улучшений в рамках 

проекта, создадут большие ценности устойчивости, социальные ценности, экологические 

ценности и выгоды от экономического возрождения.  

Оцениваемые компоненты данного проекта находятся на различных этапах проработки и суммы 

затрат и окончательный объем работ могут возрасти при проектировании и получении 

экологической экспертизы и разрешений. Однако они должны принести существенную 

положительную выгоду. Крупнейшая группа выгод состоит в ценностях устойчивости, связанной 

с защитой от риска наводнений, обеспечиваемой активами проекта. Анализ выгод и затрат (BCA), 

который можно найти в Приложении E настоящего Плана действий штата Нью-Йорк, 

подтверждает и количественно оценивает снижение риска наводнений, связанного с данным 

проектом. В BCA проекта LWTB утверждается: «крупнейшая группа выгод — ценности 

устойчивости, связанные с защитой от риска наводнений, обеспечиваемой активами проекта» (стр. 

vii, LWTB BCA). BCA показывает, что проект LWTB позволит получить ценности устойчивости 

примерно в размере $144,17155.7 млн и экологические ценности примерно в размере $6147 млн в 

дополнение к социальным ценностям и выгодам от экономического возрождения. 

Анализ выгод и затрат проекта «LWTB» можно найти в Приложении E к Плану действий штата 

Нью-Йорк по ссылке  

https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/crp/community/documents/LWTB2023BCANarrative.pdf 

https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/crp/community/documents/20200519_Updated_LWTB_B

CA_Final%20-%20Copy%20-%20Appendix%20E.pdf. 

К стр. 141-143 Плана действий штата Нью-Йорк: 

Техническое обслуживание и эксплуатация 

Управление GOSR подтверждает, что долгосрочная эксплуатация и обслуживание проекта «Жизнь 

с заливом» будет в достаточном объеме финансироваться из разумно ожидаемого бюджет на 

эксплуатацию, имеющегося у каждого правительственного субполучателя, учитывая, что затраты 

на эксплуатацию и обслуживание должны выделяться из источников, отличных от средств CDBG 

и CDBG–DR. Как описано ниже, Управление GOSR обеспечит доступность при помощи 

конкретных положений в соглашениях с субполучателями.  

На основании оценок, сделанных в Анализе выгод и затрат (BCA) для проекта «Жизнь с заливом» 

(LWTB), затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание составляют примерно $9,.48 млн 

(на период 202219–20722069 г.; в постоянных ценах 20222018 г. и учетной ставке 

дисконтирования 7%). Точные суммы затрат будут определены по окончании проектирования. 

OPRHP от имени штата Нью-Йорк и в рамках меморандума о взаимопонимании (MOU) отвечает 

за финансирование долгосрочной эксплуатации и технического обслуживания всех компонентов 

проекта в парке HLSP, в том числе, помимо прочего, новых зданий и плотин. За эксплуатацию и 

обслуживание насосной станции в Лонг-Бич и напорной магистрали будет отвечать округ Нассау.  

Конкретные роли и обязанности будут указаны в строительной документации, которую подрядчик 

составит для данного проекта.  Основную ответственность за надзор за эксплуатацией и 

https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/crp/community/documents/LWTB2023BCANarrative.pdf


обслуживанием насосной станции повышенной устойчивости в Лонг-Бич и напорной магистрали 

несет округ Нассау. Эксплуатация и обслуживание остальных компонентов проекта будет 

возложена на местные органы власти или администрацию, которой подведомственно 

соответствующее имущество или актив. В приоритетной области «Укрупнение очистной станции 

(WPCP) в Лонг-Бич» субполучателем для компонента «Восстановление залива Хемпстед» будет 

округ Нассау, а субполчателем для объема работ по насосной станции и напорной магистрали 

будет город Лонг-Бич. Эти субполучатели осуществляют строительство этих компонентов проекта 

«Жизнь с заливом» (LWTB) в соответствии с соглашением субполучателя с GOSR. В соглашении 

субполучателя, исполнение которого контролируется Штатом, указываются обязательные 

требования к эксплуатации и техническому обслуживанию каждого соответствующего 

компонента проекта, включая ежегодные ожидаемые расходы местного органа власти. За 

исключением некоторых компонентов (например, плотин) в парке HLSP, устройств для 

предотвращения обратного тока на участках, подверженных приливным затоплениям, и проекта 

очистной станции в Лонг-Бич, проект LWTB состоит из пассивной немеханической 

инфраструктуры, что позволит улучшить дренаж и уменьшить наводнения на всей территории 

бассейна реки Mill River. Таким образом, как указано в анализе выгод и затрат (BCA), ожидается, 

что годовые затраты на эксплуатацию этих компонентов будут низкими, а техническое 

обслуживание будет представлять собой стандартные действия — периодические инспекции, 

уборку и ремонт по мере необходимости.   

На основе окончательного проекта Управление GOSR разработает планы надежного 

обслуживания и эксплуатации наряду с определением бюджетов, работая совместно с 

соответствующими учреждениями Штата, округа и города и федеральными учреждениями, а 

также некоммерческими организациями. В планах эксплуатации и обслуживания (O&M) будут 

описываться процедуры и распределение ответственности для текущего обслуживания, 

коммуникации и времени активации в случае надвигающегося урагана. Управление GOSR будет 

выполнять функции контролирующего органа в отношении эксплуатации и обслуживания (O&M) 

проекта. Эксплуатация и обслуживание (O&M) каждого компонента проекта обеспечиваются 

соответствующим субполучателем.  Обязательства по эксплуатации и обслуживанию (O&M) 

компонентов проекта будут определены в рамках соответствующих соглашений с 

субполучателями. 

 

Бюджет 

Общий бюджет проекта LWTB в размере $177,366,078 был указан в заявке с предложением 

проекта, представленной на конкурс RBD. На основании выполненного на данный момент 

проектирования смета затрат проекта составляет $244 750 000189,226,000. Учитывая размещение 

средств CDBG-DR на сумму $125,000,000, для проекта в настоящее время не предвидится 

неудовлетворенных потребностей в финансировании, кроме выделения средств CDBG-DR, 

которые будут решены путем использования средств из штатных и федеральных источников, как 

описано в разделе «Использование средств». Если ситуация изменится, Штат продолжит изучать 

дополнительные варианты финансирования для удовлетворения любых неудовлетворенных 

потребностей, а также проводить дальнейший анализ бюджета для реализации проекта меньших 

масштабов, который по-прежнему соответствует целям проекта. Управление парков штата 

планирует получить дополнительное финансирование на модернизацию инфраструктуры, 

улучшение мест общественного пользования и среды обитания на территории парка HLSP. Кроме 

того, процесс экологической экспертизы поможет сформулировать потенциальные требования к 



реализации данного проекта, которые в настоящее время не определены на этапе 

предварительного проектирования. Бюджетные сметы проектов, приведенные в таблице ниже, 

могут отличаться от бюджетов на строительство, указанных в анализе выгод и затрат, по разным 

причинам (таким как включение запланированных затрат на компенсационное смягчение 

последствий, управление строительством и непредвиденные затраты и/или добавление 

финансирования отдельных элементов проекта по мере разработки проекта). Указанный ниже 

бюджет для компонента «Зеленый коридор» не включает части зеленого коридора, включенные в 

приоритетные области «Парк Hempstead Lake State Park», «Пруд Smith Pond» и «Парк Lister Park». 

Затраты на строительство этих участков зеленого коридора включены в бюджет соответствующей 

приоритетной области. Затраты на проектирование для парка Hempstead Lake State Park включены 

в позицию «Предварительная подготовка» в таблице ниже. В будущих Поправках к плану 

действий будут отражены любые изменения бюджета после полного завершения проектирования 

компонентов данного проекта.  



Таблица 41. Бюджет проекта «Жизнь с заливом»  

Разбивка Стоимость 

Планирование  $4,507,266.03 

Предварительная подготовка  $17,276,168.03 

Строительство: парк Hempstead Lake State Park $25,656,429.68 

Строительство: улучшение водослива пруда 
Smith Pond 

$8,750,00011,642,768.26 

Строительство: RetrofitsEast and West 
Boulevards 

$7,425,000 

Строительство: парк Lister Park $104,64,000,000 

Строительство: укрупнение очистного завода в 

Лонг-Бич 
$24,000,000 

Строительство: укрепление школы East 
Rockaway High School 

$4,601,0706,000,000 

  

Строительство: сеть зеленых коридоров $813,0200,000 

Программа социальной устойчивости $21,142,368 

Осуществление программ  $12,041,69810,150,000 

Совокупный выделенный бюджет $125,000,000 

График работ 

Штат проводит этапы предварительного проектирования компонентов проекта LWTB, описанных 

выше. Далее приведен предлагаемый общий график работ в рамках проекта LWTB. Штат 

обязуется обеспечить своевременное расходование федеральных средств и разработку проекта для 

достижения конкретных целей Восстановительных работ по проекту (RBD) после стихийных 

бедствий, а также поддерживать инвестиции в восстановление устойчивости. Однако штат 

признает, что возможны изменения объема работ и графика проекта в зависимости от получения 

разрешений и требований экологической экспертизы и изменений, возникающих по мере 

осуществления строительного этапа проекта.Вместе с тем Штат признает, что на дальнейших 

этапах проектирования, получения разрешений и экологической проверки могут произойти 

изменения. В будущих Поправках к плану действий будут отражены любые изменения графика 

работ. после полного завершения проектирования данного проекта 

 

 

 

 

  



 

Таблица 42. Предлагаемый график работ по проекту Жизнь с заливом  

  

  Начало Окончание 
«Жизнь с заливом» 

  

Планирование научных и исследовательских работ. На данном этапе должны 
быть определены все дополнительные научные и исследовательские работы, а 
также разработан план, необходимый до этапа проектирования и 
конструирования. При необходимости данный этап будут включен в этап 
экологической проверки и получения разрешений или этап конструирования.  

1-й 
квартал 
2014 г.  

2-й квартал 
2017 г. 

Экологическая проверка и получение разрешений: Данный этап будет 
включать в себя определение масштаба экологических проблем для подготовки к 
экологической проверке, соответствующей Закону о государственной 
экологической политике (NEPA), а также подачу заявок на разрешения в 
соответствующие государственные учреждения. На данном этапе также будут 
проводиться публичные обсуждения с получением замечаний, а также 
межправительственные консультации. Кроме того, как того требуют законы 
Штата и федеральное законодательство, в рамках экологической проверки будут 
оцениваться альтернативные варианты для предлагаемого проекта. Данный 
график работ предназначен для обзора предполагаемого процесса 
экологической проверки всех аспектов проекта LWTB. Следует отметить, что 
график экологической проверки и получения разрешений зависит от 
разрешительных требований учреждений с юрисдикцией, в том числе Корпусов 
инженерных войск армии США, НОАА-НСМР, USFWS и Департамента охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорк. 

1-й 
квартал 
2017 г.  

4-й квартал 
20220 г.  

Проектирование и конструирование. Данный этап будет включать в себя все 
проектные и конструкторские работы, необходимые для проекта LWTB, с 
разработкой технических условий на производство строительных работ. В 
зависимости от хода экологической проверки и получения разрешений этот 
процесс может осуществляться одновременно для некоторых компонентов 
проекта. Данный этап будет включать в себя любые и все необходимые закупки, 
а также заключение контрактов по мере необходимости. 

1-й 
квартал 
2017 г.  

2-й квартал 
20221 г. 

Работы на строительной площадке. Данный этап будет включать в себя все 
необходимые работы на строительной площадке, начиная с этапа 
проектирования и конструирования, который служит подготовкой к этапу 
строительства по проекту LWTB. GOSR будет проводить оценку потенциального 
поэтапного графика строительных работ на площадке для различных 
компонентов проекта (например, верхних компонентов и компонентов в воде). 

3-й 
квартал 
2017 г. 

2-й квартал 
2021 г. 

Строительство. Данный этап будет включать в себя все элементы строительных 
работ, связанных с проектом LWTB, намеченных на этапе проектирования и 
конструирования. График работ по проекту LWTB растянут во времени в 
соответствии характером проекта, допускающим строительные работы только в 
течение определенных сезонов. GOSR будет проводить оценку потенциального 
поэтапного графика строительных работ для различных компонентов проекта 
(например, верхних компонентов и компонентов в воде).  

2-й 
квартал 
2020 г.  

43-й квартал 
20253 г. 

Завершение проекта. Этот этап будет включать в себя завершение всего 
проекта, в том числе: заключительные посещения и проверка площадки, 
заключительные выплаты на случай непредвиденных обстоятельств и все 
применимые требования CBDG-DR к завершению строительных работ.  

3-й 
квартал 
2022 г. 

43-й квартал 
20253 г. 



К стр. 145-148 Плана действий штата Нью-Йорк: 

«Жизнь с заливом» 

На этапе планирования проекта LWTB Управление GOSR также принимало участие в 

консультациях с SRIRC, USACE, NOAA, MFS, DEC, Управлением парков штата, Службой 

рыбного хозяйства и дикой природы США (USFWS), а также с местными органами власти округа 

Нассау, города Лонг-Бич (Long Beach), города Хемпстед (Town of Hempstead), населенных 

пунктов Малверн-Вилидж (Village of Malverne), Ист-Рокуэй (Village of East Rockaway), Роквилл-

Центр (Village of Rockville Centre), учебным округом East Rockaway и Линбрук (Village of 

Lynbrook). При планировании проекта LWTB специалисты Управления GOSR представили 

презентацию Технической координационной группе SRIRC Лонг-Айленда в мае 2015 г. 

Управление GOSR регулярно проводило совещания с этими заинтересованными сторонами, а 

также HUD, Техническим консультативным комитетом (TAC) и Гражданским консультативным 

комитетом (CAC). Среди других мероприятий следует указать, что местные органы власти будут 

участвовать в процессе экологической проверки, в оценке реализующих партнеров и заключении 

долгосрочных соглашений между Штатом и соответствующими организациями для обеспечения 

надлежащей работы и технического обслуживания проектов до строительства. По состоянию на 1-

й квартал 2020 года Управление GOSR заключило соглашения с Управлением парков штата, 

Seatuck, Университетом Хофстра и Роквилл-Центр, как описано ниже. Пока осуществляется 

проектирование для всех приоритетных областей, Управление GOSR разработает комплексный 

план внедрения, чтобы найти партнеров, имеющих соответствующий потенциал, опыт и 

способность совместно работать для реализации всех мероприятий. 

В ноябре 2014 г. Управление GOSR подписало меморандум о взаимопонимании (МОВ) с 

Управлением парков штата, чтобы произвести улучшения (не имеющие отношения к проекту 

LWTB) в парках штата Robert Moses и Roberto Clemente. Поправка № 1 к этому меморандуму 

утвердила выделение дополнительных средств для проведения исследований, необходимых для 

разработки проекта LWTB, среди которых: 

• геодезическая съемка озер и прудов; 

• оценка глубин и течений грунтовых вод; 

• взятие проб отложений и проведение их испытаний для утилизации; 

• исследование глубинного грунта у плотины; 

• разработка измерителя потока на базе телеметрических данных об уровнях и течениях;  

• выполнение топографической съемки. 

 

Поправка 2 к этому меморандуму уполномочила Управление парков штата провести следующие 

работы: замена и ремонт всего оборудования существующих плотин, а также оборудования в 

здании управления шлюзами; улучшение Северо-западного и Северо-восточного пруда; 

проектирование и строительство Образовательно-экологического центра; проектирование и 

строительство доступного зеленого коридора в соответствии с требованиями ADA; 

проектирование и строительство улучшений береговой линии. По состоянию на май 2020 года 

Управление парков штата провело экологические и инженерные исследования для определения 

объема работ и завершило этап полного (100%) проектирования первого этапа улучшений, 

получило разрешение на использование средств для проекта и начало строительные работы по 

первому этапу проекта. Управление парков штата имеет большой опыт сотрудничества с 

Управлением GOSR, подтвердило способность сотрудничать с другими учреждениями и органами 
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власти, а также полезный опыт, который поможет успешно реализовать ключевые компоненты 

проекта «LWTB» (в том числе предлагаемые улучшения парка Hempstead Lake State Park).  

Организация Seatuck подписала соглашение о субподряде с Управлением GOSR для проведения 

следующих работ: 1) консультации по восстановлению популяции мигрирующей рыбы и прочему 

экологическому восстановлению; 2) поведение биологического обследования популяций рыб и 

птиц; 3) проведение экологического обучения, связанного с естественной историей данной реки. 

Персонал Seatuck принимал участие в многочисленных совещаниях по вопросам стратегии и 

посещал площадку в 2015–2016 гг. Эти совещания, в которых участвовали NYSDEC, Управление 

парков штата, USFWS и различные консультанты, были посвящены возможностям воссоединения 

реки с заливом, улучшения среды обитания и дальнейшему восстановлению популяции 

мигрирующих рыб. Проект LWTB выиграет от работы этого опытного партнера, содействующего 

реализации компонентов проектов, в частности, помогая решать задачи, связанные с социальной 

устойчивостью.  

26 июня 2018 года Управление GOSR заключило соглашение субполучателя с Университетом 

Хофстра для реализации различных вышеописанных образовательных программ и программ 

социальной устойчивости в приоритетной области «Социальная устойчивость» для проекта 

«LWTB». Управление GOSR подписало соглашение о субподряде с деревней Rockville Centre 

1 ноября 2015 г. в ожидании того, что этот населенный пункт реализует часть проекта, 

касающуюся пруда Smith Pond. Управление GOSR будет координировать свою деятельность с 

этим ценным местным партнером по мере разработки проекта. 

В августе 2020 г. Управление GOSR заключило соглашение субполучателя со школьным округом 

Ист-Рокавей (East Rockaway School District) для осуществления работ по проекту «Школа East 

Rockaway High School». В сентябре 2020 г. Управление GOSR изменило существующее 

соглашение субполучателя с городом Хемпстед, в которое были добавлены проекты «Зеленый 

коридор» и «Бульвары East и West Boulevards». 

Согласно Поправке APA 3326, предлагаемыми субполучателями для оставшейся приоритетной 

области «Укрупнение очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич» являются округ Нассау и город 

Лонг-Бич. 

предлагаются следующие субполучатели для оставшихся приоритетных областей: «Укрепление 

школы East Rockaway High School» — школьный округ East Rockaway; «Бульвары East и West 

Boulevards» и «Зеленый коридор» — город Hempstead; «Укрупнение очистной станции (WPCP) в 

Лонг-Бич» — округ Нассау. 

В настоящее время Управление GOSR проводит обсуждения с городом Лонг-Бич относительно 

поправок к соглашению субполучателя, чтобы внести в него насосную станцию и напорную 

магистраль из приоритетной области «Укрупнение очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич». 

Управление GOSR также проводит обсуждения с округом Нассау относительно внесения поправок 

в существующее соглашение субполучателя, чтобы внести в него компонент «Восстановление 

залива Хемпстед» из приоритетной области «Укрупнение очистной станции (WPCP) в Лонг-Бич». 

Поправки к соглашениям субполучателя с Лонг-Бич и округом Нассау планируется завершить в 1-

м квартале 2023 г. перед началом строительства в 3-м квартале 2023 г. 

Использование средств  



Штат намерен успешно реализовать оба проекта RBD, используя предоставленные денежные 

средства, и сознавая, что могут потребоваться дополнительные источники финансирования 

помимо распределения средств CDBG-DR. Для этого потребуется не только найти финансовые 

средства на неудовлетворенные потребности, выявленные на предписанных этапах проекта, но и 

определить инновационные механизмы финансирования для оплаты затрат на долгосрочную 

эксплуатацию и техническое обслуживание этих проектов. Штат будет искать возможности 

финансирования, которые можно использовать для инвестирования наряду со средствами CDBG-

DR, в том числе федеральные или частные субсидии, а также сотрудничать с некоммерческими 

организациями и академическими институтами, ориентированными на аналогичную деятельность 

для устойчивости от стихийных бедствий.  

Таблица 43. Использование денежных средств — неудовлетворенные потребности RBD 

Проект  Местоположение  Общая стоимость 
проекта  

Выделение 
средств 

CDBG-DR  

Неудовлетворенные 
потребности RBD  

«Живые 
волнорезы»  

Округ Ричмонд  $114 000 000* $97 118 843 $0 

«Жизнь с 
заливом»  

Округ Нассау  $244 750 000189 226 000** $125 000 000 $53 814 88121 526 000 

* На стадии окончательного проекта. ** Готовность документации для каждого компонента проекта «Жизнь с 

заливом» варьируется от предварительного проекта додостигла готовности на 100% (окончательной).   

Процесс определения финансовых средств и возможностей финансирования для проектов «Живые 

волнорезы» и LWTB начался с проверки обоих проектов на высоком уровне и соответствующих 

этапов для компонентов. Такой подход позволил штату определить ряд возможностей 

многоуровневого субсидирования и финансирования. Выявлено много возможностей 

субсидирования, как на конкурсной, так и на постоянной основе, путем ассигнований из бюджета 

штата и федерального бюджета. 

Первым важным шагом послужит привлечение организаций, реализующих каждый компонент 

обоих проектов RBD, и оценка того, могут ли они оказывать финансовую поддержку и надзор, 

долгосрочную эксплуатацию и техническое обслуживание для проекта. Имеется ряд уникальных 

возможностей финансирования, а именно государственно-частные партнерства, например, между 

государственным и частным сектором, но это может повлечь необходимость оплаты работы 

частного партнера. В дальнейшем будут рассматриваться все варианты с учетом способности и 

готовности организации, реализующей проект, заинтересоваться этими возможностями.  

Штат будет использовать следующий итеративный подход для оценки потребностей и 

обеспечения дополнительного финансирования каждого проекта RBD.  

1. Определение приоритетов для компонентов проектов «Живые волнорезы» и LWTB. 

Обособление компонентов обоих проектов и определение следующих элементов: 

a. первоначальный бюджет, в том числе начальные и капитальные затраты, затраты на 

текущие операции и обслуживание; 

b. определение организаций/партнеров для реализации, эксплуатации и технического 

обслуживания проекта после его завершения; 

c. определение временного горизонта для первоначальных капитальных затрат и 

текущих затрат на эксплуатацию и обслуживание. 

d. оценка потенциального дефицита финансирования или возможностей для 

расширения масштаба. 

2. Систематизация источников субсидирования и финансирования на основе первоначальной 

оценки: 



a. выявление источников финансирования из организаций/партнеров, 

осуществляющих внедрение и проведение работ по проектам, а также учреждений 

или организаций с принципами и/или миссиями, согласующимися с проектами RBD 

или их компонентами; 

b. определение приоритетов возможностей субсидирования с учетом дат подачи заявок 

на субсидии и вероятности успеха; 

i. разработка многоуровневой стратегии для каждого компонента проекта по 

мере необходимости; 

c. определение того, будут ли применимы структуры финансирования к каким-либо 

компонентам обоих проектов;  

i. определение способности и готовности местных муниципальных партнеров 

выпустить долговые обязательства или взять на себя долгосрочные 

обязательства по финансированию проектов;  

d. привлечение для финансирования партнеров с проектом концепции программы, в 

том числе некоммерческие организации, академические институты, корпоративные 

и благотворительные организации; 

3. непрерывное обновление и отслеживание возможностей получения федеральных, штатных 

и местных субсидий.  

Вышеизложенный подход обеспечивает успешную реализацию проекта «Живые волнорезы». Для 

завершения проекта штат использует средства, первоначально выделенные HUD на проекты RBD, 

в размере $60 000 000, выделив средства штата в размере $16 881 157 и дополнительные средства 

CDBG-DR из остатков субсидии согласно Общему закону (PL) 113-2 в размере $37 118 843. Кроме 

того, проект Billion Oyster Project (BOP) ищет дополнительное финансирование для обеспечения 

постоянной поддержки компонентов «Социальная устойчивость» проекта «Живые волнорезы». 

Установление партнерских отношений с некоммерческими организациями и академическими 

институтами будет играть ключевую роль в выявлении и применении дополнительных денежных 

средств для каждого проекта RBD. 

Управление GOSR и партнеры по реализации будут продолжать искать возможности 

финансирования для расширения инвестиций на территории проекта «LWTB», определять 

дополняющие проекты и/или восполнять будущий дефицит финансирования.   

Чтобы помочь привлечь средства для улучшения и расширения проекта «LWTB», Управление 

парков штата рассматривает вопрос о реализации проекта (с финансированием из Environmental 

Protection Fund) для разработки Плана управления инвазивными видами, чтобы повысить 

долгосрочную устойчивость проектов, финансируемых через CDBG-DR. Также Управление 

парков планирует модернизировать инфраструктуру и улучшить места общественного 

пользования в парке Hempstead Lake State Park, получая финансирование на инфраструктуру от 

New York Works. Проекты предусматривают модернизацию основного энергоснабжения Парка 

для повышения энергоэффективности, постройку новой магистрали водопровода, упорядочение 

футбольного поля, модернизацию теннисных кортов и баскетбольных площадок, получение 

средств в размере $500 000 для создания программы для неблагополучной молодежи (Explorers 

Program) совместно с Департаментом полиции округа Нассау и реконструкцию общественных 

туалетов для поддержки большего количества посетителей в будущем. Кроме того, Управление 

парков предоставляет $8,4 мн средств штата для строительных работ в приоритетной зоне 

«HLSP». 

Управление GOSR провело предварительные обсуждения возможных субсидий с Агентством по 

охране окружающей среды США (US EPA), Национальным управлением океанических и 



атмосферных исследований (NOAA) и Инженерным корпусом армии США (USACE). Управление 

GOSR продолжит следить за возможностью использования финансирования из этих источников 

для дополнения компонентов проекта LWTB. 

В рамках улучшений устойчивости в школе East Rockaway High School школьный округ планирует 

получить стороннее финансирование (не от GOSR) для подъема уровня спортивного поля, чтобы 

исключить частые затопления, происходящие по настоящее время. Будет рассмотрен вопрос об 

установке искусственного газона для улучшения дренажа. Потенциальные субсидии для 

искусственного газона будут осуществляться через Американский футбольный фонд и Фонд 

Национальной футбольной лиги, что позволит улучшить дренаж (чтобы избежать наводнений), 

увеличить использование поля и снизить затраты на техническое обслуживание. 

Проект «Укрупнение очистной станции в Лонг-Бич» включает несколько автономных 

подпроектов, общая стоимость которых оценивается в $169 млн, что включает напорную 

магистраль, главную насосную станцию, вспомогательную насосную станцию и вывод станции из 

эксплуатации$93 878 880.  Стоимость этого проекта для приоритетной области, финансируемого в 

рамках проекта «LWTB», оценивается в $16088,23 млн (замена насосной станции,  и соединение с 

очистным заводом и компонент «Восстановление залива Хемпстед»). Для этого проекта с общим 

бюджетом в $16088,23 млн проект «LWTB» выделит $24 млн из средств CDBG-DR в дополнение к 

средствам в размере $42,7 млн, полученным предлагаемым субполучателем через из средств по 

программе FEMA PA согласно разделу 406 и через кредиты и гранты SMLP. Как ожидается, к 

субсидии будут добавлены дополнительные средства по программе FEMA PA согласно разделу 

406, чтобы покрыть оставшуюся неудовлетворенную потребность для это приоритетной области. 

Округ Нассау обязался покрыть весь дефицит, если дополнительные средства не будут получены. 

другие субсидии штата Нью-Йорк. Предлагаемый субполучатель планирует покрыть оставшуюся 

неудовлетворенную потребность, подав заявку на дополнительные субсидии Штата и субсидию 

FEMA PA 406 Mitigation. Предлагаемый субполучатель обязался покрыть весь дефицит, если 

субсидии не будут выделены.  

Управление GOSR удостоверяет, что для каждого проекта RBD предварительное проектирование 

проводится в соответствии с кодексом или стандартом промышленного проектирования и 

строительными стандартами и что окончательный проект после завершения будет отвечать всем 

соответствующим кодексам и законам. Перед выделением средств на строительство 

зарегистрированный инженер Управления GOSR или другие специалисты по проектированию 

проводят сертификацию, удостоверяющую, что окончательный проект отвечает соответствующим 

кодексам. 

К стр. 149-151 Плана действий штата Нью-Йорк: 

Экологическая проверка в рамках проектов Rebuild by Design 

В процессе экологической проверки Штат планирует привлекать широкую общественность, чтобы 

обеспечить соответствие проектов требованиям Штата и федеральным требованиям к охране 

окружающей среды и рассмотреть рациональные экологические методы. Штат проведет процесс 

экологической проверки в соответствии с Законом о государственной экологической политике 

(NEPA) для каждого проекта RBD, который обеспечивает много возможностей для публичной 

проверки и замечаний. Во-первых, Штат намерен проводить открытые заседания по проекту 

объема работ для этого процесса. Для таких открытых заседаний будут соблюдаться требования к 

уведомлениям и расписанию, изложенные в 24 CFR 58.56 и 58.59. Штат будет принимать как 

письменные, так и устные замечания от общественности по проекту объема работ, и Штат 



рассмотрит эти замечания при подготовке окончательной версии объема работ по проектам. Цель 

этих открытых заседаний — позволить местным жителям и общественным организациям, 

научному и академическому сообществу наряду с широкой общественностью в целом поднять 

вопросы и указать на проблемы, которые требуется оценить в процессе экологической проверки. 

Такой порядок гарантирует, что экспертиза будет обоснованной и ответит на все вопросы, 

возникшие у общественности в отношении данных проектов. После завершения процесса 

экологической проверки Штат будет обеспечивать привлечение общественности к работе над 

проектами, запрашивая, рассматривая и отвечая на замечания общественности. Штат проведет 

второй раунд открытых заседаний и замечаний в период после завершения проекта Заявления о 

воздействии на окружающую среду (Draft EIS). Штат также будет проводить открытые заседания 

и работать с замечаниями по Поправке к Плану действий для конкретного проекта RBD. Штат 

будет рассматривать замечания общественности и реагировать на них в рамках подготовки к 

окончательному варианту EIS. 

1 апреля 2015 г GOSR опубликовало проект объема работ для EIS Инициативы по обеспечению 

береговой и социальной устойчивости для побережья Тоттенвилла, Статен-Айленд, Нью-Йоркi 

для проекта Живые волнорезы. Устные и письменные замечания были получены в ходе открытой 

сессии, проведенной GOSR 30 апреля 2015 г. при содействии Управления штата Нью-Йорк по 

обновлению домов и населенных пунктов и корпорации Housing Trust Fund Corporation в 

соответствии с нормами HUD, изложенными в 24 CFR, часть 58. GOSR принимало письменные 

замечания по проекту объема работ для EIS в течение срока приема общественных замечаний, 

который закончился 15 июня 2015 г. Окончательный объем работ для EIS Инициативы по 

обеспечению береговой и социальной устойчивости для побережья Тоттенвилла, Статен-Айленд, 

Нью-Йорк был опубликован 2 апреля 2016 гii.  

24 марта 2017 года Управление губернатора по восстановлению после штормов (GOSR) 

опубликовало Проект заявления о воздействии на окружающую среду (DEIS) для проекта «Живые 

волнорезы». 31 марта Штат отправил заявление на выдачу объединенных разрешений (JPA) в 

Инженерный корпус армии США (USACE) и Департамент охраны окружающей среды (NYSDEC) 

в отношении основных экологических разрешений для данного проекта. Время осуществления 

этих действий отражает тот факт, что получение экологических разрешений обычно происходит, 

когда проектирование завершено не менее чем на 30%, а получение разрешений происходит 

одновременно с осуществлением экологической проверки в соответствии с NEPA, так как при 

получении разрешений используется информация из DEIS. 1 апреля 2015 года штат опубликовал 

Coastal and Social Resiliency Initiatives for Tottenville Shoreline, Staten Island, NY (Инициативы для 

повышения береговой и социальной устойчивости береговой линии Тоттенвилла, Статен-Айленд, 

штат Нью-Йорк) — предварительный объем работ для заявления о воздействии на окружающую 

среду (EIS) iii (далее «Предварительный объем работ»). Окончательное Заявление о воздействии на 

окружающую среду (EIS) было опубликовано для общественного рассмотрения 15 июня 2018 

года, а Постановление о решении и заявление о результатах было выпущено 31 августа 2018 года.  

В декабре 2019 года Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (DEC) выдал 

разрешение для компонента «Волнорезы» проекта «Живые волнорезы». 12 октября 2018 года 

Корпус инженерных войск США (USACE) опубликовал публичное уведомление о заявке на 

разрешение по данному проекту (ANAN-2017-00296-ESW), и общественности была дана 

возможность предоставить замечания. USACE выдал разрешение в 1-м квартале 2021 года. 

Процесс получения разрешения для компонента «Установка для устриц» для данного проекта 

начался в 1-м квартале 2021 года, и, по состоянию на момент составления APA 28, разрешения 



DEC и USACE для этого компонента планируется получить в 3-м квартале 2022 года. Сооружение 

компонента «Волнорезы» можно начинать до получения разрешений для установки для устриц. 

Согласно APA 3326, приоритетные области проекта LWTB достигли стадии завершения 

проектирования на 100%, а компонент «Восстановление залива Хемпстед» находятся на разных 

этапах (от предварительного проектирования до полного завершения проектирования), и 

находится на стадии экологической экспертизы и получения разрешений. осуществляется процесс 

прохождения экологической экспертизы и получения разрешений для проекта. На основе 

имеющейся информации о потенциальных проектах, которые будут выполнены в рамках LWTB, 

Управление GOSR не предвидит необходимости разработки EIS для проекта LWTB. Вместо этого 

Управление GOSR провелоодит экологическую экспертизу и выпустилоть «Выводы об отсутствии 

существенных последствий» для разных проектов и групп проектов. Получение экологических 

разрешений и экологическая экспертиза выполняются по мере того, как каждая приоритетная 

область проекта LWTB будет достигать уровня проектной готовности в 30%, и, как ожидается, 

будут завершены в сроки, указанные в Таблице 42. Для экологических экспертиз определены три 

группы приоритетных областей: «Парк HLSP», для которой выдано разрешение на использование 

средств субсидии, «Пруд Smith Pond», «Парк Lister Park», «ERHS», «Бульвары East and West 

Boulevards» и «Зеленый коридор», а также проект «Укрупнение очистной станции в Лонг-Бич», 

который в настоящее время корректируется в связи с добавлением компонента «Восстановление 

залива Хемпстед». 

К стр. 59-60 Плана действий штата Нью-Йорк:  

Программы восстановления жилого фонда «NY Rising» 
Штат первоначально выделил сумму в размере $838 000 000 на Программы восстановления 

жилого фонда, в том числе на возмещение расходов владельцам жилья, смягчение последствий 

стихийных бедствий, ремонт и реконструкцию, а также приобретение и выкуп. В настоящее время 

выделено $2 878 359 139.  

Для соблюдения руководящих принципов HUD все реконструированные и существенно 

поврежденные либо существенно улучшенные жилые дома, для которых выполняются работы по 

ремонту или реконструкции и которые находятсящиеся в зоне 100-летнего наводнения, должны 

быть подняты в соответствии с требованиями к минимальному поднятию, изложенными в 

Строительном кодексе штата Нью-Йорк, которые превышают утвержденные HUD стандарты 

минимального поднятия. Все реконструированные и существенно поврежденные либо 

существенно улучшенные такиежилые дома должны отвечать стандартам зеленых зданий, 

предусмотренным в Строительном кодексе сохранения энергии (Energy Conservation Construction 

Code) штата Нью-Йорк от 2010 г. В связи с высокой степенью регулирования строительных работ 

в штате Нью-Йорк контроль соблюдения вышеупомянутых требований путем инспекций и 

утверждений осуществляет местное должностное лицо, которое наделено полномочиями 

определять соответствие местным требованиям и требованиям Штата.  

Штат также учредит контролирующие органы, чтобы консервативно определять существенно 

поврежденные или потенциально существенно улучшенныеутвержденные дома и требовать, 

чтобы для этих домов ремонт или реконструкция были произведены с одобрением местного 

должностного лица в затопляемой пойме восстановления этих домов у соответствующих местных 

должностных лиц в затопляемой пойме, о чем свидетельствуют соответствующие документы, 

подтверждающие соответствие применимым требованиям. Зарегистрированные существенно 

поврежденные или улучшенные дома, которые были восстановлены или отремонтированы, не 



будут исключены иззакрыты в данной Программые, пока не будут удовлетворять этому 

требованию. 

Для отремонтированных жилых домов, не подвергавшиеся реконструкции или существенному 

ущербу либо существенному улучшению, будет осуществляться обязательный перспективный 

объем работ, который, по мере возможности, включает утвержденный HUD Контрольный список 

для переоснащения в зеленое здание (Green Building Retrofit Checklist).  

Кроме того, все заявители, имеющие право на участие в Программах жилищного строительства, 

при необходимости смогут улучшить устойчивость поврежденного штормом недвижимого 

имущества за счет поднятия и/или смягчения последствий.  

Штат стремится оказывать помощь жилищным управлениям (PHA), имеющим неудовлетворенные 

потребности. Как указано в разделе неудовлетворенных потребностей настоящего Плана 

действий, штат, жилищные управления и FEMA еще не закончили оценку их неудовлетворенных 

потребностей. Когда эти потребности будут определены, Штат обязуется выплатить до $10 млн 

для оказания помощи этим органам, как было указано в первоначальном Плане действий. Штат 

определил области в следующих программах, предусмотренных для удовлетворения этих 

потребностей: Фонд многоквартирного доступного жилья; Программа субсидирования 

государственного жилья; Программа реконструкции населенных пунктов; и Программа 

нефедерального долевого финансирования в рамках Программы развития инфраструктуры. 

Программа восстановления для владельцев жилья «NY Rising»  

Программа восстановления для владельцев жилья «NY Rising» в настоящее время не принимает 

новые заявки.  

Тип деятельности: Ремонт, реконструкция, смягчение последствий для жителей домов, занятых 

владельцами, и жилищные пособия 

Национальная цель: Низкий и средний уровень дохода или срочная потребность 

Правомочное местоположение: Округа за пределами города Нью-Йорка, объявленные зоной 

стихийного бедствия 

Допустимое действие: Разд. 105 (a) (4) 42 U.S.C. 5305(a)(4); жилищные пособия согласно FR-

5696-N-01 (VI) (B) (29)   

Правомочные заявители. Эта программа предназначена для владельцев домов для одной или 

двух семей, занятых владельцами, в том числе кондоминиумов, кооперативов и садовых домиков, 

расположенных за пределами города Нью-Йорк, пострадавших от урагана «Айрин», тропического 

шторма «Ли» и урагана «Сэнди».  

Описание программы. Программа восстановления для владельцев жилья «NY Rising» включает в 

себя следующие компоненты:  

• Возмещение расходов. Программа предусматривает возмещение понесенных владельцами 

жилья разрешенных затрат на ремонт или реконструкцию домов.  

• Ремонт. По данной Программе оплачиваются правомочные затраты на выполнение 

ремонтных работ в домах, которые еще не были выполнены.  



• Реконструкция. По данной Программе оплачиваются утвержденные и правомочные затраты 

на реконструкцию, если дома разрушены или не подлежат ремонту. 

• Меры по обеспечению устойчивости от стихийных бедствий. Меры по обеспечению 

устойчивости к стихийным бедствиям, как поднятие домов, ремонт крыш/подпорных стен, 

и другие меры, смягчающие последствия штормов, которые помогают свести к минимуму 

ущерб от будущих наводнений для поврежденной ураганом недвижимости, имеют право 

финансирование правомочной деятельности.  

• Жилищные пособия. Программа предоставляет жилищные пособия для приобретения 

новых готовых домов для замены поврежденных ураганом готовых домов. 

• Взносы за страхование от наводнений. Программа предоставляет зачеты расходов на 

первоначальные взносы за страхование, приобретенное между датой подачи заявления и 

датой завершения строительных работ, для заявителей на стадии истребования средств в 

случае, если расходы заявителя на страхование от наводнений не оплачивались программой. 

• Снос/очистка территории. Программа предоставляет возмещение расходов на снос в 

отдельных случаях, когда у заявителя на этапе истребования средств не было выполнено 

никаких других строительных работ. 

Эта программа покрывает расходы на ремонт или замену потерпевшего ущерб недвижимого 

имущества, в том числе расходов на удаление плесени, замены поврежденной бытовой техники 

(без роскоши) и затрат на снижение опасности для здоровья и окружающей среды, связанных с 

ремонтом или реконструкцией потерпевшей ущерб недвижимости.  

Поднятие уровня в соответствии с минимальными требованиями к поднятию уровня, указанными 

в Строительном кодексе штата Нью-Йорк, требуется для реконструированных или существенно 

поврежденных/существенно улучшенных объектов недвижимости, находящихся в зоне 100-

летнего наводнения. Для владельцев жилья, от которых не требуется обязательное поднятие 

уровня, но которые заинтересованы в этой защитной мере, имеется возможность осуществить 

поднятие поврежденного штормом недвижимого имущества с помощью дополнительного 

компонента. Необязательные меры по смягчению последствий доступны для заявителей, которые 

имеют право на участие в Программе восстановления жилого фонда «NY Rising», независимо от 

того, находится ли их недвижимость в зоне 100-летнего наводнения. Такие меры по смягчению 

последствий включают, помимо прочего: 

• поднятие электрических систем и компонентов;  

• крепление топливных емкостей; 

• использование материалов, устойчивых к наводнениям, ниже базовой высоты наводнений 

(объем модификаций должен быть ограничен для экономической эффективности); 

• сооружение выпускных отверстий;  

• установка запорных клапанов; и  

• установка креплений кровли. 

К стр. 69 Плана действий штата Нью-Йорк: 

Программа восстановления арендных зданий «NY Rising»  

Тип деятельности: Ремонт, реконструкция и смягчение последствий, включая ремонт и 

реконструкцию крыш и подпорных стен арендуемого недвижимого имущества 
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Национальная цель: «Население с низким и средним уровнем дохода (LMI)», «Срочная 

потребность» или «Депрессивные районы и трущобы»  

Правомочное местоположение: Округа, официально признанные пострадавшими от стихийных 

бедствий, включая город Нью-Йорк 

Допустимое действие: Разд. 105 (a)(1)(2)(4) 42 U.S.C. 5305(a)(4) Новое строительство: FR-5696-N-

01(VI)(B)(28) 

Описание программы. Программа восстановления арендных зданий «NY Rising» разделена на 

отдельные компоненты. 

Программа для арендной недвижимости 

Программа арендуемой недвижимости, ранее называвшаяся Программой малой арендуемой 

недвижимости (Small Rental Properties Program), предназначена для оказания помощи 

поврежденной штормом арендуемой недвижимости. Там, где программа CDBG-DR используется 

для строительства домов, имеющих не менее восьми квартир, применяются требования Закона 

Дэвиса-Бэкона к заработной плате и другим трудовым нормам. Правомочными заявителями 

считаются владельцы кондоминиумов и кооперативных квартир, являющиеся основными 

получателями выплат по страхованию от наводнений и другим видам страхования. 

Занимаемые владельцами объекты недвижимости на две квартиры (где одну квартиру занимает 

владелец жилья, а вторая сдается в аренду) продолжат получать помощь в рамках Программы для 

владельцев жилья.  

Данная Программа предназначена для восстановления жилой арендуемой недвижимости, 

расположенный за пределами города Нью-Йорка и поврежденной в результате урагана «Айрин», 

тропического шторма «Ли» и/или урагана «Сэнди». Данная Программа служит для помощи 

владельцам поврежденных малых и более крупных арендуемых жилых домов.  

Программа работает в соответствии с приведенными далее руководящими принципами.   

• Эта Программа покрывает расходы для возмещения правомочных затрат: на ремонт или 

замену потерпевшей ущерб недвижимости; на замену поврежденной бытовой техники (без 

роскоши); на снижение опасности для здоровья и окружающей среды, связанных с ремонтом 

потерпевшей ущерб недвижимости.  

• Эта Программа также покрывает расходы (включая поднятие) для смягчения ущерба в 

будущем для объектов недвижимости, которые расположены в зоне 100-летнего 

наводнения.  

• Программа предоставляет зачеты расходов на первоначальные взносы за страхование, 

приобретенное между датой подачи заявления и датой завершения строительных работ, для 

заявителей на стадии истребования средств в случае, если расходы заявителя на страхование 

от наводнений не оплачивались программой. 

• Программа предоставляет возмещение расходов на снос в отдельных случаях, когда у 

заявителя на этапе истребования средств не было выполнено никаких других строительных 

работ. 

• Помощь осуществляется для неудовлетворенных потребностей в ремонте, реконструкции, 

поднятии и смягчении последствий после учета всех источников субсидий Штата, а также 

федеральных, местных и/или частных источников субсидий, связанных со стихийными 

бедствиями, в том числе, помимо прочего, страховых поступлений домовладельцам и/или 

при наводнении. 
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• Максимальная денежная помощь для ремонта и поднятия ограничена наименьшей из двух 

сумм: определенной штатом Нью-Йорк или АКТУАЛЬНОЙ неудовлетворенной 

потребностью в ремонте и поднятии, описанной выше. Чтобы предоставить достаточную 

помощь наиболее нуждающимся, максимальная денежная помощь может быть увеличена 

для недвижимости, занятой или арендуемой домохозяйствами с низким и средним уровнем 

дохода, если такая потребность оправдана.  

• Арендаторам доступных квартир требуется для отчетности предоставить документы, 

подтверждающие доход домохозяйств. 

• Приоритет отдается владельцам зданий, где не менее 51% квартир заняты или будут заняты 

лицами с низким и средним уровнем дохода, и владельцам объектов недвижимости, у 

которых остаются потребности в ремонте.  

К стр. 154 Плана действий штата Нью-Йорк:  

Сокращение перемещения и переселения Штат, местные органы власти (UGLG), ведомства и 

управления штата, а также субполучатели субсидий от штата Нью-Йорк по программе CDBG-DR 

должны свести к минимуму перемещение отдельных лиц или организаций, а также оказывать 

помощь перемещенным в результате стихийных бедствий. Если отдельные лица или организации 

перемещены в результате вложения средств штатом Нью-Йорк по программе CDBG-DR, Штат 

предоставляет помощь в соответствии с требованиями Закона о единых правилах переселения 

(Uniform Relocation Act).  

Управление GOSR признает помещение непригодным для капитального ремонта, если:  

a. поврежденное штормом имущество, подходящее для выкупа, или  

b. поврежденное штормом сборное жилое здание (готовый дом) в русле паводковых вод или в 

зоне затопления.  

c. занимаемое владельцем жилье или арендное жилье в случае, когда владелец получил 

субсидию, но выполнил только работы по сносу. 

Поврежденное штормом имущество, удовлетворяющее условиям для выкупа, располагается в 

определенных зонах высокого риска в русле паводковых вод или зоне затопления и 

рассматривается как наиболее уязвимое при будущих стихийных бедствиях. Русла паводковых вод 

представляют собой участки зоны затопления, в которых угроза затопления наиболее высока, а 

конструкции постоянно подвергаются повторяющемуся затоплению. Федеральное 

законодательство запрещает предоставление средств для восстановления или ремонта жилых 

зданий в руслах паводковых вод. Выкуп объектов в таких наиболее подверженных воздействию 

зонах повышает устойчивость крупных сообществ к стихийным бедствиям путем превращения 

участков земли в заболоченную местность, открытое пространство или систему управления 

ливневыми водами, создавая естественную береговую преграду для защиты от будущих штормов. 

Готовые дома легко повреждаются водой и плесенью, что делает их восстановление с целью 

приведения в надлежащее, безопасное и соответствующее санитарным нормам состояние 

непрактичным и дорогим. Готовые дома отличает ограниченная способность по организации 

безопасного, практичного или экономически целесообразного подъема. Замена их жилыми 

зданиями, собираемыми на месте, без организации подъема не повышает устойчивость таких 

строений к воздействию будущих стихийных бедствий. Старые сборные дома, построенные до 15 

июня 1976 года, не подлежат восстановлению до состояния, соответствующего современным 

жилищно-коммунальным нормативам для сборных домов и требованиям муниципальных 

нормативов к размеру участков и их охвату в случае восстановления. 
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